	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	16,00 16,00 17,00 17,00 14,00
	MUSEO DI CAPODIMONTE	SEDIO
1	Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -	deli Econome del E
	Museo di Capodimonte – Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010 – C.F.	**************************************
	95219190634	6899
1	COMUNE: NAPOLI	
	EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE	Comes of
V <del> </del>	LAVORI: urgenti di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle	
	pareti e degli infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO	
	INFORMAZIONI" nel Museo di Capodimonte;	
<u> </u>	PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep	
	Decreti del 05/03/2018 n. 54 e decreto di rettifica D. D. MIBACT-MU-CAP	
	Rep. n. 84 del 20/03/2018 dell'importo complessivo di € 69'000,00	
	finanziato sul Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010 - CUP:	
	F66D18000060001	
	CONTRATTO: stipulato a Napoli il 09/08/2018 - MIBACT - MU - CAP	
	Repertorio Contratti n° 71 del 21/08/2018 importo netto € 35'864,70;	
	IMPRESA: "ADR Arte del restauro" con sede in Via G. Gentile n. 8 – 81031	N. S.
	Aversa (CE) P.I. 0396391061;	2 5 5 5
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola	H 250
	Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 488 del 22/12/2017	Se Communication
	e decreto di rettifica MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 86 del 20/03/2018)	3
	CUP: F66D18000060001 CIG: 74035892EB	
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	Analtiajk
	PREMESSO:	

	-che con Contratto stipulato a Napoli il 09/08/2018 – MIBATC – MU – CAP	
	Repertorio Contratti n° 71 del 21/08/2018 importo netto € 35'864,70,	
	l'impresa "ADR Arte del restauro" con sede in Via G. Gentile n. 8 – 81031	
	Aversa (CE) P.I. 0396391061, ha assunto l'esecuzione dei lavori : urgenti	
	di ripresa degli intonaci distaccati e di tinteggiatura delle pareti e degli	
	infissi dei locali adibiti a "C.O.C. e UFFICIO INFORMAZIONI" nel Museo	
	di Capodimonte, previsti nel progetto CUP: F66D18000060001	
	dell'importo complessivo di € 69.000,00 (€uro sessantanovemila/00)	
	approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del	dii e
	05/03/2018 n. 54 e decreto di rettifica D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. n. 84	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	del 20/03/2018 - Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010;	100
	-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 39'960,67 (dicesi euro	Mod 14
	trentanovemilanovecentosessanta/67) oltre I.V.A. 10%, per effetto del	
	ribasso d'asta del 10.25% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a	,
	netti € 35'864,70 (€uro trenacinquemilaottocentosessantaquattro/70) oltre	
	I.V.A. 10% € 3'586,47 (euro tremilacinquecentottantasei/47) per un totale	
	complessivo netto di € 39'451,17 I.V.A. 10% compresa (€uro	
^	trentanovemilaquattrocentocinquantuno/17);	
-	-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare	
	ulteriori lavori edili, quali la tinteggiatura a diverso colore delle canalizzazioni	-
	impiantistiche esterne e la pulizia e trattamento del Pavimento in cotto;	
	-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;	
	-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per	
	l'esecuzione degli ulteriori lavori edili, quali la tinteggiatura a diverso colore	
	delle canalizzazioni impiantistiche esterne e la pulizia e trattamento del	

-	5	
	Pavimento in cotto, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso	
	d'asta;	
	-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un	
	progetto di variante al progetto principale approvato con approvato con D.	
	D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 05/03/2018 n. 54 e decreto di	
	rettifica D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. n. 84 del 20/03/2018 dell'importo	
	complessivo al netto del ribasso offerto di € 69'000,00 (€uro	
	sessantanovemila/00);	
Well & Co.	-che la suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con	
	D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 274 del 27/06/2019.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
- 181 181	L'anno duemiladiciannove il giorno 0 8 LUG. 2019 del mese di luglio	
	nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono	
	presenti sono presenti:	
	- da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA)	
	il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di	
	Capodimonte;	
	da una parte, l'impresa assuntrice dei lavori "ADR Arte del Restauro	A Second
	S.r.l." con sede in Via G.Gentile n. 8 - 81031 Aversa (CE) P.l.	DE SE
	03963910611, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Elisa Di	
	Giorgio nata a Caserta (CE) il 29/01/1977 e residente ad Aversa	in the second
	(CE) alla Via Ettore Corcioni n. 19 C.F. DGR LSE 77A 69B 963F;	
	con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO (1) - L'Impresa "ADR Arte del restauro" con sede in Via G.	Sei beni 2
	Gentile n. 8 – 81031 Aversa (CE) P.I. 0396391061, assume l'impegno di	

	ě	
	eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli	
	elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse	
	contenute nel Contratto stipulato a Napoli il 09/08/2018 - MIBACT - MU -	
	CAP Repertorio Contratti n° 71 del 21/08/2018 importo netto € 35'864,70,	
	agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il	
	presente atto;	
	ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di €	
	44'524,42(€uro quarantaquattromilacinquecentoventiquattro/42) ) oltre	
	I.V.A. 10%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.25% offerto	
	dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 39'960,67 (€uro	a pile
	trentanovemilanovecentosessanta/67) oltre I.V.A. 10% € 3'996,07 (€uro	
	tremilanovecentonovantasei/07) per un totale complessivo netto di €	200
	43'956,74 I.V.A. 10% compresa (€uro quarantatremilanovecento-	CENTED IN
	cinquantasei/74), con un aumento rispetto al Contratto stipulato a Napoli il	
	09/08/2018 - MIBACT - MU - CAP Repertorio Contratti nº 71 del	
	21/08/2018 importo netto € 35'864,70 di € 4'095,97 (€uro	
	quattromilanovantacinque/97) oltre € 409'60 (€uro quattrocentonove/60) per	
	I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 4'505,57 I.V.A. 10% compresa	
	(€uro quattromilacinquecentocinque/57);	
=	ARTICOLO (3) - Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto	
	ammonta a € 39'960,67 (€uro trentanovemilanovecentosessanta/67) oltre	
	I.V.A. 10% € 3'996,07 (€uro_tremilanovecentonovantasei/07) per un totale	
	complessivo netto di € 43'956,74 I.V.A. 10% compresa (€uro	
	quarantatremilanovecento-cinquantasei/74);	
	-ARTICOLO (4) - Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i	

	*	
	nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato	
	il ribasso d'asta del 10,25% previsto nel contratto principale ;	
	ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non	
	modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 10 del	
	Contratto di appalto in giorni 120 naturali e consecutivi a decorrere dal	
	verbale di consegna;	
	ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali	
	parte integrante del presente contratto:	
	1) il progetto di variante:	
Sallero >	2) tutti gli atti richiamati;	
	Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e	
	sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.	
1011	L'Impresa	0 % (2)
	(APRocATE Sauro)	Minha 800339 800339 10EWILL 0 1
	Via G. Gritile, n° 8- 8 1031 Aversa (Ce)	TO 0076
	Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte	mamidaRC mamidaRC mayars se se se se se se se se se se se se se
	Sylvain Bellenger	### ##################################
	Minim	2 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
	The state of the s	3 2 2 2
	Harris Control of the	A SHIPP STORY
	Sus blivillo	<
- 0	5	