MU-CAP 23	/06/2021 CONTRATTO 56	
		CONSTRUCTION ALTERNATION CONTRACTOR
	MINISTERO DELLA CULTURA	800.0 800.0 6,00 6,00 1,733 1,
	MUSEO DI CAPODIMONTE	##REA DA
7	Opere a carico del Ministero della Cultura – Museo di Capodimonte -	60 EF (17.06)
	Bilancio 2021 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione	
	ordinaria e riparazione impianti e macchinari" - C.F. 95219190634	
	COMUNE: NAPOLI	3,10,37
	EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	
	LAVORI: Lavori di Manutenzione ordinaria per la pulizia dei pozzetti, dei	
	cavidotti e verifica dei conduttori e dei relativi morsetti – Impianto di	
	illuminazione dei viali;	
	PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto del Direttore MU-CAP	iq.
	n° 79 del 07/04/2021 dell'importo complessivo di € 25.000,00 finanziato sul	
Epinomeno (Paris	Bilancio 2021 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione	
	ordinaria e riparazione impianti e macchinari" - CUP: F66G21000140001;	D
	CONTRATTO: stipulato sul MePa il 31/05/2021- MU - CAP Repertorio	S /
	Contratti n° 43 del 31/05/2021 importo netto € 18'145,16 (dicesi euro	
	diciottomilacentoquarantacinque/16) + IVA 22%;	At
	IMPRESA: "Impresa edile Z.M.T. S.r.l.s" con sede in Via Cesare Battisti V	, A
	Traversa - 81046 Grazzanise (CE) - P.I. 0397775061;	
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola	
	Pasquale Corvino (MIBACT – MU –CAP n° 72 del 31/03/2021)	
	CUP: F66G21000140001 CIG: Z19314C574	
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	PREMESSO:	
	-che con Contratto stipulato sul MePa il 31/05/2021- MU – CAP	
	1	

	Repertorio Contratti n° 43 del 31/05/2021 importo netto € 18'145,16 (dicesi	
	euro diciottomilacentoquarantacinque/16) + IVA 22%, l'impresa "Impresa	
	edile Z.M.T. S.r.l.s" con sede in Via Cesare Battisti V Traversa - 81046	Ca.
	Grazzanise (CE) - P.I. 0397775061, ha assunto l'esecuzione dei lavori di	
	di Manutenzione ordinaria per la pulizia dei pozzetti, dei cavidotti e verifica	5.4°.
	dei conduttori e dei relativi morsetti – Impianto di illuminazione dei viali –	
ile .	Progetto CUP: F66G21000140001 dell'importo complessivo di € 25'000,00	
	finanziato sul Bilancio 2021 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004	
	"Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari";	
	-che l'importo a base d'asta stabilito in € 20'161.29 (dicesi	
	ventimilacentosessantuno/29), per effetto del ribasso offerto del 10,00 %	
	l'importo dei lavori si riduce a € 18'145,16 (dicesi euro	
	diciottomilacentoquarantacinque/16) + IVA 22% + € 4'655,48 (dicesi euro	7
	quattromilaseicentocinquantacinque/48) per un importo lordo complessivo	
	pari € 24'816.77 (dicesi euro ventiquattromilaottocentosedici/77) I.V.A. al	
	22% compresa al netto del ribasso d'asta;	
_ ~ /	-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere alla	
	formazione di un sovrapprezzo per la pulizia dei cavidotti, considerato i	
21	maggiori tempi necessari rispetto a quelli previsti per effettuare la corretta	
	pulizia degli stessi;	
	-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;	
	-che per la copertura finanziaria, dell'incremento dei lavori, verranno	
	utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;	,
	-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un	,
	progetto di variante al progetto principale approvato con Decreto del	Q.

	Direttore MU-CAP n° 79 del 07/04/2021 n. 79 dell'importo complessivo di €	
	25'000,00 (€uro venticinquemila/00);	
ø	-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D.	
. A B	D. MU-CAP Rep. decreti n° 165 del 11 106.	
e a	TUTTO CIO' PREMESSO	3
	L'anno duemilaventuno il giorno 23-06.000 nella sede della Direzione	
	Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:	
	- da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA)	
	il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di	
	Capodimonte;	Ship of the f
	- da una parte, l'impresa assuntrice dei lavori "Impresa edile Z.M.T.	
	S.r.l.s" con sede in Via Cesare Battisti V Traversa - 81046	
	Grazzanise (CE) - P.I. 0397775061, rappresentata dal Legale	
	Rappresentante Zito Mariateresa, nato a Capua (CE) il 24/03/1984,	
	C.F. ZTIMTER84C64B715X;	
	con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:	X
	ARTICOLO (1) - L'Impresa "Impresa edile Z.M.T. S.r.I.s" con sede in Via	1 41
	Cesare Battisti V Traversa - 81046 Grazzanise (CE) - P.I. 0397775061,	V
	assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante	V
,	secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di	
	esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il	
	31/05/2021- MU - CAP Repertorio Contratti n° 43 del 31/05/2021 importo	
	netto € 18'145,16 (dicesi euro diciottomilacentoquarantacinque/16) + IVA	
ē	22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il	
V	presente atto;	
	3	

	ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di	
	€ 22'401.43 (dicesi euro ventiduemilaquattrocentouno/43), che per effetto	
	del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a	
	netti € 20'161.29 (€uro ventimilacentosessantanove/29) oltre I.V.A. 22% €	•
	4'435,48 (€uro quattromilaquattrocentotrentacinque/48) per un totale	
	complessivo netto di € 24'596.77 I.V.A. 22% compresa (€uro	
	ventiquattromilacinquecentonovantasei/77), con un aumento rispetto al	
	Contratto stipulato sul MePa il 31/05/2021- MU – CAP Repertorio Contratti	
. 7	n° 43 del 31/05/2021 importo netto € 18¹145,16 (dicesi euro	
	diciottomilacentoquarantacinque/16) + IVA 22%, di € 2016.13 (€uro	4 *
	duemilasedici/13) oltre € 443.55 (€uro quattrocentoquarantatre/55) per	
a de la companya de l	I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 2'459.68 I.V.A. 22% compresa	
	(€uro duemilaquattrocentocinquantanove/68);	
	ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto	e
	ammonta a € 20'161,29 (€uro ventimilacentosessantuno/29) oltre I.V.A.	
	22% € 4'435,48 (€uro quattromilaquattrocentotrentacinque/48) per un totale	\
	complessivo netto di € 24'596.77 I.V.A. 22% compresa (€uro	
	ventiquattromilacinquecentonovantasei/77);	
Kall	ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi	
	prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il	
V	ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;	
	ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante	
	modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni	
	30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;	
	ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali	*

	parte integrante del presente atto:	
	1) il progetto di variante:	
e e	2) tutti gli atti richiamati;	
P	Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e	
	sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.	
	LIMINESS EDILE John Leg. Via Legare Battisti V Trav. n. 6 ("Impresa Police Gayy77508151.s") Albo Nuz. Gest. Amb. N. NA 17745 Prol. N. 3508/2019 del 11/02/2019	HARCA DA BOLLO E SEDICI/OD SEDICI/OD SEDICI/OD A SEDIC
	Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte	e deute France Ce deute France Constanting (17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,
	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	E COUNTY OF THE PROPERTY OF TH
. 1		N TO THE STATE OF
*		
	5	

	1	
9		
•		
		Ĭ.
		
ž.		
		2
7/2		
- /	20 July 1997	
10 mm		×
the state of the s		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<u>.</u>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		*
	6	