MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
27/11/2018 N° 118

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2018 - (Capitolo 2.1.1.010 € 30'000,00 – Capitolo 1.1.3.145 € 25'000,00) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Lavori urgenti di manutenzione degli impianti idrico di carico e scarico, elettrico, di estrazione aria e opere murarie consequenziali dei bagni ubicati al primo piano del Museo;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 92 del 20/03/2018 dell'importo complessivo di € 55'000,00 finanziato sul Bilancio 2018 - (Capitolo 2.1.1.010 € 30'000,00 – Capitolo 1.1.3.145 € 25'000,00) - **CUP: F65I18000140001**

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 09/08/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 70 del 21/08/2018 importo netto € 35'955,00

IMPRESA: "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

CUP: F66D18000100001 CIG: 7426703531

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 70 del 21/08/2018 stipulato in Napoli il 09/08/2018, l'impresa "SAPI IMPIANTI

S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, ha assunto l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione degli impianti idrico di carico e scarico, elettrico, di estrazione aria e opere murarie consequenziali dei bagni ubicati al primo piano del Museo, previsti nel progetto **CUP: F65I18000140001** dell'importo complessivo di € 55.000,00 (€uro cinquantacinquemila/00) approvata con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n° 92 del 20.03.2018 Bilancio 2018 - - (Capitolo 2.1.1.010 € 30'000,00 – Capitolo 1.1.3.145 € 25'000,00) ;

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 39'950,00 (dicesi euro trentanovemilanovecentocinquanta/00) oltre I.V.A. 22% per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 35'955,00 (€uro trentacinquemilanovecentocinquantacinque/00) oltre I.V.A. 22% € 7'910.10 (euro settemilanovecentodieci/10) per un totale complessivo netto di € 43'865,10 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantatremilaottocentosessatacinque/10);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcuni lavori urgenti e improcrastinabili e non prevedibili e valutabili in fase di redazione del progetto principale, da realizzarsi in economia e pertanto si è reso necessario variare la somma per la realizzazione dei lavori in economia che è stata portata dai previsti € 3'549,02 agli attuali € 7'200,00, inoltre sono state variate quantitativamente alcune categorie di lavori;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia e per la variazione della quantità d alcune categorie di lavori,

verranno utilizzate parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n° 92 del 20/03/2018 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 55'000,00 (€uro cinquantacinquemila/00);

-che la suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 413 del 16/11/2018.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di 23 NOV. 2018 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Falco Pierluigi nato a Pompei (NA) il 16/01/1991 ed residente a Scisciano (NA) alla Via Palazzuolo n° 213/A C.F. FLC PLG 91A 16G 813W;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato in Napoli il

09/08/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 70 del 21/08/2018, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 43'600,98 (€uro quarantatremilaseicento/98) che per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria del 10,00% sulla parte soggetta ribasso, si riduce a netti € 39'910.05 (€uro trentanovemilanove-centodieci/05) oltre I.V.A. 22% pari a € 8'780.11 (euro ottomilasettecentottanta/11) per un totale complessivo netto di € 48'690,16 (€uro quarantottomilaseicentonovanta/16) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato in Napoli il 09/08/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 70 del 21/08/2018 di € 3'955,05 (€uro tremilanovecentocinquantacinque/05) oltre € 870,11 (€uro otttocentosettanta/11) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'825,16 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilaottocentoventicinque/16);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 39'910.05 (€uro trentanovemilanove-centodieci/05) oltre I.V.A. 22% pari a € 8'780.11 (euro ottomilasettecentottanta/11) per un totale complessivo netto di € 48'690,16 (€uro quarantottomilaseicentonovanta/16) I.V.A. 22% compresa;

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, viene concordato il nuovo importo per i lavori da eseguirsi in economia pari a € 7'200,00 (€uro settemiladuecento/00) sul quale importo per la parte soggetta a ribasso sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00%;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 10 del

Contratto stipulato in Napoli il 09/08/2018– MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 70 del 21/08/2018 in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA

(SAPI IMPIANTI S.r.l.)

SAPI IMPIANTI S.r.l.
Via Pianzanello, 21/38 80030 - Scisciano (Na)
Cod.F. e P.Iva 08812441217

Il DIRETTORE

(Sylvain Bellenger)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00030022 00000E70 W0815001
00046579 07/11/2018 08:07:13
4578-00088 8F7755DAF5EFA8FA
IDENTIFICATIVO 01151801260637
0 1 15 1801260 63 7