MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
29/10/2018 N° 103

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2018 - Capitolo 2.1.2.090 (Manutenzione straordinaria impianti) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Lavori di sostituzione di una delle linee elettriche principali dell'illuminazione da Porta Grande e Porta Piccola con collegamento alla Cabina Elettrica;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT – MU – CAP Repertorio Decreti n° 89 del 20/03/2018 dell'importo complessivo di € 25'000,00 finanziato sul Bilancio 2018 - Capitolo 2.1.2.090 (Manutenzione straordinaria impianti) - **CUP: F26D18000040001**

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 23/04/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 41 del 15/05/2018

IMPRESA: "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

CUP: F26D18000040001 CIG: Z8822C5359

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 41 del 15/05/2018 stipulato in Napoli il 23/04/2018, l'impresa "SAPI IMPIANTI

S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, ha assunto l'esecuzione dei lavori di sostituzione di una delle linee elettriche principali dell'illuminazione da Porta Grande e Porta Piccola con collegamento alla Cabina Elettrica, previsti nel progetto **CUP: F26D18000040001** dell'importo complessivo di € 25.000,00 (€uro venticinquemila/00) approvato con D. D. MIBACT – MU – CAP Repertorio Decreti n° 89 del 20/03/2018 e finanziato con il Bilancio 2018 - Capitolo 2.1.2.090 (Manutenzione straordinaria impianti);

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 20'467,21 (€uro ventimilaquattrocentosessantasette/21) oltre I.V.A. 22% per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 18'420,49 (€uro diciottomilaquattrocentoventi/49) + € 4'052,51 (€uro quattromilacinquantadue/51) per I.V.A. 22% per un totale complessivo netto di € 22'472.00 I.V.A. 22% compresa (€uro ventiduemilaquattrocentosettantadue/00);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcuni lavori urgenti e improcrastinabili e non prevedibili e valutabili in fase di redazione del progetto principale, da realizzarsi in economia e pertanto si è previsto di aggiungere un nuovo importo per la realizzazione dei ulteriori lavori in economia pari a € 1'509,75, per un totale di lavori in economia pari a € 4'941,66 (€uro quattromilanovecentoquarantuno/66) sui quali sarà applicato il ribasso solo sull'utile impresa e spese generali;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria dell'aumento della somma per lavori in economia,

verranno utilizzate economie derivanti dal ribasso d'asta e pari a € 2'046,72 (€uro duemilaquarantasei/72) oltre € 450,28 (€uro quattrocentocinquanta/28) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 2'497,00 I.V.A. 22% compresa (€uro deumilaquattrocentonovantasette/00);

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT – MU – CAP Repertorio decreti n° 89 del 20/03/2018 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 25'000,00 (€uro venticinquemila/00);

-che la suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MIBACT – MU – CAP Repertorio decreti n° 368 del 24/10/2018.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, rappresentata dal sig. Pierluigi Falco, nato a Pompei (NA) il 16/01/1991 residente a Scisciano (NA) - 80030 alla Via Via Palazzuolo n° 213/A (C.F. FLC PLG 91° 16G 813W), Legale rappresentante dell'impresa;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato in Napoli il 23/04/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 41 del 15/05/2018, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi al netto del ribasso d'asta risulta essere di € 20'467,21 (€uro ventimilaquattrocentosessantasette/21) oltre I.V.A. 22% pari a € 4'502,79 (€uro quattromilacinquecentodue/79) per un totale complessivo netto di € 24'970,00 (€uro ventiquattromilanovecentosettanta/00) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato in Napoli il 23/04/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 41 del 15/05/2018, di € 2'046,72 (€uro duemilaquarantasei/72) oltre € 450,28 (€uro quattrocentocinquanta/28) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 2'497,00 I.V.A. 22% compresa (€uro duemilaquattrocentonovantasette/00);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 20'467,21 (€uro ventimilaquattrocentosessantasette/21) oltre I.V.A. 22% pari a € 4'502,79 (€uro quattromilacinquecentodue/79) per un totale complessivo netto di € 24'970,00 (€uro ventiquattromilanovecentosettanta/00);

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, viene concordato il nuovo e ulteriore importo per i lavori in economia pari a € 1'509,75 (€uro

millecinquecentonove/75) sul quale importo per la parte soggetta a ribasso sui sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00%

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 10 del Contratto stipulato in Napoli il 23/04/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 41 del 15/05/2018 in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA	Il DIRETTORE
(SAPI IMPIANTI S.r.l.)	(Sylvain Bellenger)

SAPI IMPIANTI S.r.l.
Via Palazzuolo, 213/A 80038 Pomigliano (Na)
Cod. F. e P.Iva 08812641217