MIBACT – MU – CAP
REP. CONTRATTI
DEL 21.02.2018 N° 11

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DELTURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Museo di Capodimonte – Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010 (Manutenzione straordinaria immobili) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Lavori di verniciatura dei lampioni su palo di illuminazione dei viali del Museo e del Bosco, delle lanterne a braccio del Museo ubicate esternamente alle facciate, nei cortili e sospese sotto ai porticati, e dei cestini portarifiuti;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. n° 450 del 15/12/2017 dell'importo complessivo di € 45'000,00 finanziato sul Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010 (Manutenzione straordinaria immobili) - **CUP: F62F17000530001**

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 04/01/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 05 del 17/01/2018

IMPRESA: "ADR Arte del Restauro S.r.l." con sede in Via G. Gentile n° 8 – 81031 Aversa (CE) – P. IVA 03963910611

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

CUP: F62F17000530001 CIG: 7310787C46

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 05 del 17/01/2018 stipulato in Napoli il 04/01/2018, l'impresa "ADR Arte del Restauro S.r.l." con sede in Via G. Gentile n° 8 – 81031 Aversa (CE) – P. IVA

03963910611, ha assunto l'esecuzione dei lavori di verniciatura dei lampioni su palo di illuminazione dei viali del Museo e del Bosco, delle lanterne a braccio del Museo ubicate esternamente alle facciate, nei cortili e sospese sotto ai porticati, e dei cestini portarifiuti, previsti nel progetto CUP: F62F17000530001 dell'importo complessivo di € 45.000,00 (€uro quarantacinquemila/00) approvata con D. D. n° 450 del 15/12/2017 e finanziato con il Bilancio 2017 - Capitolo 2.1.1.010 (Manutenzione straordinaria immobili);

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 36'266,13 (€uro trentaseimiladuecentosessantase/13) oltre I.V.A. 22% per effetto del ribasso d'asta del 10.33% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 32'519,84 (€uro trentaduemilacinquecentodiciannove/84) oltre I.V.A. 22% € 7'154,36 (euro settemilacentocinquantaquattro/36) per un totale complessivo netto di € 39'674,20 I.V.A. 22% compresa (€uro trentanovemilaseicentosettantaquattro/20);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcuni lavori urgenti e improcrastinabili e non prevedibili e valutabili in fase di redazione del progetto principale, da realizzarsi in economia e pertanto si è previsto reso necessario variare la somma per la realizzazione dei lavori in economia che è stata portata dai previsti € 3'526,13 agli attuali € 7'060,97;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate economie derivanti dal ribasso d'asta e pari a € 3'746,29 (€uro tremilasettecentoquarantasei/29) oltre € 824,18 (€uro ottocentoventiquattro/18) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'570,47 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilacinquecentosettanta/47);

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto

di variante al progetto principale approvato con D. D. n° 450 del 15/12/2017 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 45'000,00 (€uro quarantacinquemila/00);

-che la suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. n. 43 del 21.02.2018

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2018, il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, "ADR Arte del Restauro S.r.l." con sede in Via G. Gentile n° 8 – 81031 Aversa (CE) – P. IVA 03963910611, rappresentata dal sig. Lorenzo Iavarone, nato a Lusciano (CE) il 11/08/1974 ivi residente alla Via Modigliani n° 14 (C.F. VRN LNZ 75M 11E 754W), Legale rappresentante dell'impresa;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa "ADR Arte del Restauro S.r.l." con sede in Via G. Gentile n° 8 – 81031 Aversa (CE) – P. IVA 03963910611, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato in Napoli il 04/01/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 05, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 39'800,97 (€uro trentanovemilaottocento/97) oltre I.V.A. 22% per effetto del ribasso d'asta del 10,33% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 36'266,13 (€uro trentaseimiladuecentosessantasei/13) oltre I.V.A. 22% pari a € 7'978,55 (euro settemilanovecentosettantotto/55) per un totale complessivo netto di € 44'244,68 (€uro quarantaquattromiladuecentoquarantaquattro/68) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato in Napoli il 04/01/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 05 del 17/01/2018, € 3'746,29 (€uro tremilasettecentoquarantasei/29) oltre € 824,18 (€uro ottocentoventiquattro/18) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'570,47 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilacinquecentosettanta/47);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 36'266,13 (€uro trentaseimiladuecentosessantasei/13) oltre I.V.A. 22% pari a € 7'978,55 (euro settemilanovecentosettantotto/55) per un totale complessivo netto di € 44'244,68;

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, viene concordato il nuovo importo per i lavori in economia pari a € 7'060,97 (€uro settemilasessanta/97) sul quale importo per la parte soggetta a ribasso sui sarà applicato il ribasso d'asta del 10,33%

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 10 del Contratto stipulato in Napoli il 04/01/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 05 del 17/01/2018 in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte

integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA	Il DIRETTORE
(ADR Arte del Restauro S.r.l.)	(Sylvain Bellenger)