MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
13/03/2019 N° 12

MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria impianti) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Museo di Capodimonte – Lavori di verifica del funzionamento, riallineamento ed eventuale sostituzione e integrazione delle barriere verticali agli infrarossi per la rilevazione dei fumi, installate al 1° piano del Museo di Capodimonte (Appartamento Storico – Pinacoteca);

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n° 434 del 26/11/2018 dell'importo complessivo di € 48'000,00 (€uro quarantottomila/00) finanziato sul Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria impianti) - CUP: F65I18001660001;

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 17/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 148 del 18/12/2018 importo netto €. 31'721,31 (dicesi euro trentunomilasettecentoventuno/31) + IVA al 22%;

ATTO DI RETTIFICA: stipulato in Napoli il 07/03/2019 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 10 del 08/03/2019 importo netto €. 34'838,71 (dicesi euro trentaquattromilaottocentotrentotto/71) + IVA al 22%;

IMPRESA: G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613 ;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino.

CUP: F65I18001660001 CIG: Z8425EFFD5

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 148 del 18/12/2018 stipulato in Napoli il 17/12/2018 e successivo Atto di Rettifica MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 148 del 18/12/2018 stipulato in Napoli il 17/12/2018, l'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, ha assunto l'esecuzione dei lavori di verifica del funzionamento, riallineamento ed eventuale sostituzione e integrazione delle barriere verticali agli infrarossi per la rilevazione dei fumi, installate al 1° piano del Museo di Capodimonte (Appartamento Storico – Pinacoteca) **CUP: F65I18001660001,** dell'importo complessivo di € 48'000,00 (€uro quarantottomila/00), approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 434 del 26/11/2018 - Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria impianti);

-che l'importo dei lavori a base d'asta stabilito in € 38'709,68 (dicesi euro trentottomilasettecentonove/68), per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa pari al 10%, veniva ridotto a €. 34'838,71 (dicesi euro trentaquattromilaottocentotrentotto/71) + € 7'664,52 (dicesi settemilaseicentosessantaquattro/52) per IVA al 22%, per complessivi €. 42'503,23 (dicesi euro quarantaduemilacinquaecentotre/23) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere allo spostamento degli arredi delle stanze, nonché alla rimozione delle veccie

barriere sostituite con i relativi cavi di alimentazione, nonché la necessita di mettere a deposito, per eventuali nuovi sostituzioni delle barriere dello stesso tipo di quelle montate;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria degli ulteriori lavori, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta del progetto principale approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 434 del 26/11/2018 dell'importo complessivo di € 48'000,00 pari a € 4'722,58 I.V.A. 22% compresa;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto di principale approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 434 del 26/11/2018 dell'importo complessivo di € 48'000,00 (€uro quarantottomila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n° 112 del 12/03/2019

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di 12 MAR. 2019 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, rappresentata dal Legale Rappresentante, Socio Amministratore a

firma disgiunta Sig. Garzia Gaetano , nato a Napoli (NA) il 07/01/1962, C.F. GRZGTN62A07F839P;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, rappresentata dal Legale Rappresentante, Socio Amministratore a firma disgiunta Sig. Garzia Gaetano , nato a Napoli (NA) il 07/01/1962, C.F. GRZGTN62A07F839P, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 148 del 18/12/2018 stipulato in Napoli il 17/12/2018 e successivo Atto di Rettifica MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 148 del 18/12/2018 stipulato in Napoli il 17/12/2018, agli stessi prezzi elencati nell'elenco prezzi allegato oltre a quelli che si concordano con il presente atto di cui all'allegato elenco prezzi;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 43'010,76 (€uro quarantatremilatredici/76) che per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria del 10,00%, si riduce a netti € 38'709,68 (€uro trentottomilasettecentonove/68) oltre I.V.A. 22% pari a € 8'516,13 (euro ottomilacinquecentosedici/13) per un totale complessivo netto di € 47'225,81 (€uro quarantasettemiladuecentoventicinque/81) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 148 del 18/12/2018 stipulato in Napoli il 17/12/2018 e successivo Atto di Rettifica MIBACT – MU – CAP Repertorio

Contratti n° 148 del 18/12/2018 stipulato in Napoli il 17/12/2018, di € 3'870,97 (€uro tremilaottocentosettanta/97) oltre € 851,61 (€uro ottocentocinquantuno/61) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'722,58 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilasettecentoventidue/58);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 38'709,68 (€uro trentottomilasettecentonove/68) oltre I.V.A. 22% pari a € 8'516,13 (euro ottomilacinquecentosedici/13) per un totale complessivo netto di € 47'225,81 (€uro quarantasettemiladuecento venticinque/81) I.V.A. 22% compresa;

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 10 del Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 148 del 18/12/2018 stipulato in Napoli il 17/12/2018 e successivo Atto di Rettifica MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 148 del 18/12/2018 stipulato in Napoli il 17/12/2018, in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante;
2) l'elenco dei prezzi;
3) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da sei facciate, viene letto confermato e

sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA	Il DIRETTORE
(G & G IMPIANTI s.n.c.)	(Sylvain Bellenger)