MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
06/03/2019 N° 9

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria impianti) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Museo e Real Bosco di Capodimonte – Manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo e del Palazzotto Borbonico (Periodo dal 01/11/2018 al 31/03/2019);

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 369 del 24/10/2018 dell'importo complessivo di € 43'000,00 (€uro quarantatremila/00) finanziato sul Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria impianti) - CUP: F64H18000030001;

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 13/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 141 del 13/12/2018 importo netto €. 31'721,31 (dicesi euro trentunomilasettecentoventuno/31) + € IVA al 22%;

IMPRESA: G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613 ;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino.

CUP: F64H18000030001 CIG: Z1D2581F95

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 141 del

13/12/2018 stipulato in Napoli il 13/12/2018, l'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo e del Palazzotto Borbonico (Periodo dal 12/11/2018 al 11/04/2019) CUP: **CUP: F64H18000030001** dell'importo complessivo di € 43'000,00 (€uro quarantatremila/00), approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 369 del 24/10/2018 - Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria impianti);

-che l'importo dei lavori a base d'asta stabilito in € 35'245,90 (dicesi euro trentacinquemiladuecentoquarantacinque/90), che per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa pari al 10%, veniva ridotto a €. 31'721,31 (dicesi euro trentunomilasettecentoventuno/31) + € 6'978,69 (dicesi seimilanovecentosettantotto/69) per IVA al 22%, per complessivi €. 38'700,00 (dicesi euro trentootmilasettecento/00) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di sostituire una pompa all'impianto di riscaldamento bruciata

-che l'importo della sostituzione in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria della sostituzione della pompa, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta del progetto principale approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 369 del 24/10/2018 dell'importo complessivo di € 43'000,00 pari a € 4'300,00 I.V.A. 22% compresa;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto di principale approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 369 del 24/10/2018 dell'importo complessivo di € 43'000,00 (€uro quarantatremila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n° 38 del 06/03/2018

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 05 MAR. 2019 del mese di nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, rappresentata dal Legale Rappresentante, Socio Amministratore a firma disgiunta Sig. Garzia Gaetano , nato a Napoli (NA) il 07/01/1962, C.F. GRZGTN62A07F839P;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, rappresentata dal Legale Rappresentante, Socio Amministratore a firma disgiunta Sig. Garzia Gaetano , nato a Napoli (NA) il 07/01/1962, C.F. GRZGTN62A07F839P, assume l'impegno di eseguire

senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato in Napoli il 13/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 141 del 18/13/2018, agli stessi prezzi elencati nell'elenco prezzi allegato oltre a quelli che si concordano con il presente atto di cui all'allegato elenco prezzi;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 39'162,12 (€uro trentanovemilacentosessantadue/12) che per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria del 10,00%, si riduce a netti € 35'245,90 (€uro trentacinquamiladuecentoquarantacinque/90) oltre I.V.A. 22% pari a € 7'754.10 (euro settemilasettecentocinquantaquattro/10) per un totale complessivo netto di € 43'000,00 (€uro quarantatremila/00) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato in Napoli il 13/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 141 del 13/12/2018, di € 3'524,59 (€uro tremilacinquecentoventiquatro/59) oltre € 775,41 (€uro settecentosettantacinque/41) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'300,00 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilatrecento/00);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 35'245,90 (€uro trentacinquamiladuecentoquarantacinque/90) oltre I.V.A. 22% pari a € 7'754.10 (euro settemilasettecentocinquantaquattro/10) per un totale complessivo netto di € 43'000,00 (€uro quarantatremila/00) I.V.A. 22% compresa;

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato

il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione della manutenzione fissata dall'articolo 7 del Contratto stipulato in Napoli il 13/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 141 del 13/12/2018 per il giorno 11/04/2019;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante;
2) l'elenco dei prezzi;
3) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da sei facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA	Il DIRETTORE
(G & G IMPIANTI s.n.c.)	(Sylvain Bellenger)