MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
18/01/2019 N° 3

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2017 - Capitoli 1.1.3.155 - 1.1.3145 - 2.1.2.090 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Museo di Capodimonte – Lavori urgenti per il completo rifacimento dei servizi igienici del "C.O.C." (opere murarie e impianti idrico ed elettrico) nel Museo di Capodimonte;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 55 del 05/03/2018 dell'importo complessivo di € 40'590,00 finanziato sul Bilancio 2017 - Capitoli 1.1.3.155 - 1.1.3145 - 2.1.2.090 - CUP: F66D18000070001;

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 09/08/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 21/08/2018 importo netto € 32'520,43 + I.V.A. 10%;

IMPRESA: "R.C.R. Recupero Consolidamento Restauro S.r.l." con sede in Via A. Diaz n. 74 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 02990000610;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino.

CUP F66D18000070001 CIG 7403593637

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del

21/08/2018 stipulato in Napoli il 09/08/2018, l'impresa R.C.R. Recupero Consolidamento Restauro S.r.l." con sede in Via A. Diaz n. 74 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 02990000610, ha assunto l'esecuzione dei lavori urgenti per il completo rifacimento dei servizi igienici del "C.O.C." (opere murarie e impianti idrico ed elettrico) nel Museo di Capodimonte previsti nel progetto principale CUP: **F66D18000070001** dell'importo complessivo di € 40'590,00 (€uro quarantamilacinquecentonovanta/00), approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 55 del 05/03/2018 finanziato sul Bilancio 2017 - Capitoli 1.1.3.155 - 1.1.3145 - 2.1.2.090;

-che l'importo dei lavori a base d'asta stabilito in € 36'214,29 (dicesi euro trentaseimiladuecentoquattordici/29), per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa pari al 10,20%, veniva ridotto a €. 32'520,43 (dicesi euro trentaduemilacinquecentoventi/43) + € 3'252,04 (dicesi tremiladuecentocinquantadue/04) per IVA al 10%, per complessivi 35'772,47 (dicesi euro trentacinquemilasettecento-settantadue/47) IVA 10% compresa;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori edili, quali la chiusura delle tracce per l'inserimento dell'impianto di rilevazione fumi, pulizia e trattamento del Pavimento in cotto;

-che l'importo delle ulteriori sostituzioni in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria delle ulteriori sostituzioni, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta del progetto di principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP Rep. Decreti del 05/03/2018

n° 55 dell'importo complessivo di € 40'590,00, pari a € 4'063,25 I.V.A. 10% compresa;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n° 55 del 05/03/2018 dell'importo complessivo di € 40'590,00 (€uro quarantamilacinquecentonovanta/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n° 02 del 04.01.2019

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di 17 GEN. 2019 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologne (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, "R.C.R. Recupero Consolidamento Restauro S.r.l." con sede in Via A. Diaz n. 74 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 02990000610, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Romano Tommaso nato a Cesa (CE) il 04/02/1964 ed ivi residente alla Via Piave n° 33 C.F. RMN TMS 64B 04C 561O;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa "R.C.R. Recupero Consolidamento Restauro S.r.l." con sede in Via A. Diaz n. 74 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 02990000610, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Romano

Tommaso nato a Cesa (CE) il 04/02/1964 ed ivi residente alla Via Piave n° 33 C.F. RMN TMS 64B 04C 561O, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato in Napoli il 09/08/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 21/08/2018, agli stessi prezzi elencati nell'elenco prezzi allegato oltre a quelli che si concordano con il presente atto di cui all'allegato elenco prezzi;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 40'327,72 (€uro quarantamilatrecentoventisette/72) che per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria del 10,20%, si riduce a netti € 36'214,29 (€uro trentaseimiladuecentoquattordici/29) oltre I.V.A. 10% pari a € 3'621,43 (euro tremilaseicentoventuno/43) per un totale complessivo netto di € 39'835,72 (€uro trentanovemilaottocento-trentacinque/72) I.V.A. 10% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato in Napoli il 09/08/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 21/08/2018, di € 3"693,86 (€uro tremilaseicentonovantatre/86) oltre € 369.39 (€uro trecentoses-santanove/39) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 4'063,25 I.V.A. 10% compresa (€uro quattromilasessantatre/25);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 36'214,29 (€uro trentaseimiladuecentoquattordici/29) oltre I.V.A. 10% pari a € 3'621,43 (euro tremilaseicentoventuno/43) per un totale complessivo netto di € 39'835,72 (€uro trentanovemilaottocento-trentacinque/72) I.V.A. 10% compresa;

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,20% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 10 del Contratto stipulato in Napoli il 09/08/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 21/08/2018 in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, portandoli a giorni 90 (novanta) come previsto dal verbale di consegna redatto in data 22/10/2018;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante;
2) l'elenco dei prezzi;
3) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da sei facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA	Il DIRETTORE
(R.C.R. S.r.l.- Aversa (CE))	(Sylvain Bellenger)