MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
19/07/2019 N° 84

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari) – Importo Progetto € 26.000,00 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di fornitura e posa in opera di n° 2 touch pad versione standard completa di tutte le funzioni per controllo e gestione illuminazione SALA CAUSA;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti 27/05/2019 n° 165 dell'importo complessivo di € 26'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari) - CUP: F69G19000180001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 02/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 59 del 02/07/2019 importo netto € 18'870,97;

IMPRESA: G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti 156 del 21.05.2019)

CUP: F69G19000180001 CIG: Z7B28A264F

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 59 del

02/07/219 stipulato sul MePa il 02/07/2019, l'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, ha assunto l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di n° 2 touch pad versione standard completa di tutte le funzioni per controllo e gestione illuminazione SALA CAUSA, previsti nel progetto CUP: F69G19000180001 dell'importo complessivo di € 26.000,00 (€uro ventiseimila/00) approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 27/05/2019 n° 165 Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 20'967,74 (dicesi euro ventimilanovecentosessantasette/74) oltre I.V.A. 22%, per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 18'870,97 (€uro diciottomilaottocentosettanta/97) oltre I.V.A. 22% € 4'151,61 (euro quattromilacentocinquantuno/61) per un totale complessivo netto di € 23'022,58 I.V.A. 22% compresa (€uro ventitremilaventidue/58);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di fornire e installare nella SALA CAUSA un deumidificatore, al fine di non compromettere l'integrità delle opere esposte, giusta richiesta del responsabile dell'ufficio mostre del 10/07/2019 prot. 2486 Cl 31.07.10/1.5;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBAC-MU-

CAP Rep. decreti n° 165 del 27/05/2019 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 26'000,00 (€uro ventiseimila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 328 del 12/07/2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 LUG. 2019 del mese di luglio nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, rappresentata dal Legale Rappresentante, Socio Amministratore a firma disgiunta Sig. Garzia Gaetano, nato a Napoli (NA) il 07/01/1962, C.F. GRZGTN62A07F839P;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 02/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 59 del 02/07/2019, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli

che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 23'297,49 (€uro ventitremiladuecentonovantasette/49)) oltre I.V.A. 22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 20'967,74 (€uro ventimilanovecentosessantasette/74) oltre I.V.A. 22% € 4'612,90 (€uro quattromilaseicentododici/90) per un totale complessivo netto di € 25'580,64 I.V.A. 22% compresa (€uro venticinquemilacinquecentottanta/64), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 02/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 59 del 02/07/2019 di € 2'096,77 (€uro duemilanovantasei/77) oltre € 461,29 (€uro quattrocentosessantuno/29) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 2'558,06 I.V.A. 22% compresa (€uro duemilacinquacentocinquantootto/06);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a 20'967,74 (€uro ventimilanovecentosessantasette/74) oltre I.V.A. 22% € 4'612,90 (€uro quattromilaseicentododici/90) per un totale complessivo netto di € 25'580,64 I.V.A. 22% compresa (€uro venticinquemilacinquecentottanta/64);

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del Capitolato in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, assegnando ulteriori giorni 20 (venti) naturali e consecutivi a

decorrere dalla scadenza dei 15 giorni fissata dall'articolo 2.90 del Capitolato;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(G & G IMPIANTI s.n.c)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger