MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
01/08/2019 N° 101

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090 – Importo Progetto € 20.000,00 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di sostituzione delle barriere verticali di rilevazione fumo al Museo;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 28/06/2019 n° 281 dell'importo complessivo di € 20'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090 - CUP: F69G19000320001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 17/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 80 del 18/07/2019 importo netto € 14'754,10;

IMPRESA: G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti n° 249 del 26/06/2019)

CUP: F69G19000320001 CIG: ZA62903B1E

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 80 del 18/07/2019 stipulato sul MePa il 18/07/2019, l'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, ha assunto l'esecuzione dei

lavori di sostituzione delle barriere verticali di rilevazione fumo al Museo, previsti nel progetto CUP: F69G19000320001 dell'importo complessivo di € 20.000,00 (€uro ventimil/00) approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 28/06/2019 n° 281 - Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090;

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 16'393,44 (dicesi euro sedicimilatrecentonovantatre/44) oltre I.V.A. 22%, per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 14'754.10 (€uro quattordicimilasettecentocinquantaquattro/10) oltre I.V.A. 22% € 3'245,90 (euro tremiladuecentoquarantacinque/90) per un totale complessivo netto di € 18'000,00 I.V.A. 22% compresa (€uro diciottomila/00);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori da realizzarsi in economia;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 281 del 28/06/2019 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 20'000,00 (€uro ventimila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 348 del 23/07/2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 31 LUG. 2019 del mese di luglio presso la sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono

presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, rappresentata dal Legale Rappresentante, Socio Amministratore a firma disgiunta Sig. Garzia Gaetano, nato a Napoli (NA) il 07/01/1962, C.F. GRZGTN62A07F839P;

Con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 18/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 80 del 18/07/209, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 18'214,93 (€uro diciottomiladuecentoquattordici/93)) oltre I.V.A. 22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 16'393,44 (€uro sedicimilatrecentonovantatre/44) oltre I.V.A. 22% € 3'606,56 (€uro tremilaseicentosei/56) per un totale complessivo netto di € 20'000,00 I.V.A. 22% compresa (€uro ventimila/00),

con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 17/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 78 del 17/07/2019 di € 1'639,34 (€uro milleseicentotrentanove/34) oltre € 360,66 (€uro trecentosessanta/66) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 2'000,00 I.V.A. 22% compresa (€uro duemila/00);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 16'393,44 (€uro sedicimilatrecentonovantatre/44) oltre I.V.A. 22% € 3'606,56 (€uro tremilaseicentosei/56) per un totale complessivo netto di € 20'000,00 I.V.A. 22% compresa (€uro ventimila/00);

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del Capitolato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(G & G IMPIANTI s.n.c)

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger