MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
07/08/2019 N° 107

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Capitolo 2.1.2.090 – Bilancio 2019 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: per la sostituzione autoclave Museo (Solewit) e manutenzione straordinaria bagni I piano;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti del 22/03/2019 n° 82 dell'importo complessivo di € 30'000,00 finanziato sul Capitolo 2.1.2.090 – Bilancio 2019 - CUP: F65I19000230001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa in data 23/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 90 del 23/07/2019 importo netto € 21'774.20;

IMPRESA: "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 64 del 15/03/2019.

CUP: F65I19000230001 CIG: Z9928F3D98

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con Contratto stipulato sul MePa in data 23/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 90 del 23/07/2019 importo netto € 21'774.20, ha assunto l'esecuzione per la sostituzione autoclave Museo

(Solewit) e manutenzione straordinaria bagni I piano CUP: F65I19000230001 dell'importo complessivo di € 30'000,00 (€uro trentamila/00) approvato con approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti n° 82 del 22/03/2019 - Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090;

- che l'importo a base d'asta stabilito. in € 24'193,55 (dicesi euro ventiquattromilacentonovantatre/55) oltre I.V.A. 22%, per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, riduce l'importo a netti € 21'774,19 (dicesi euro ventinomilasettecentosettantaquattro/19) + € 4'790,32 (dicesi quattromilasettecentonovanta/32) per IVA al 22%, per complessivi €. 26'564,51 (dicesi euro ventiseimilacinquecentoses-santaquattro/51) IVA 22% compresa;

- che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori per il completamento a regola d'arte dei lavori non prevedibili in fase di redazione del progetto principale;

- che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per l'esecuzione degli ulteriori lavori impiantistici, verranno utilizzate le economie provenienti dal ribasso d'asta;

- che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 22/03/2019 n° 82 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 30'000,00 (€uro trentamila/00);

- che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n. 373 del 01.08.2019

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 05 AGO. 2019 del mese di

nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori, "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, rappresentata dal Legale rappresentante sig. Pierluigi Falco, nato a Pompei (NA) il 16/01/1991 residente a Scisciano (NA) - 80030 alla Via Via Palazzuolo n° 213/A (C.F. FLC PLG 91° 16G 813W);

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa, SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa in data 23/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 90 del 23/07/2019 importo netto € 21.774,20 agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 26'881,72 (dicesi euro ventiseimilaottocentottantuno/72) oltre I.V.A. 22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, riduce l'importo a netti € 24'193,55 (dicesi euro

SAPI IMPIANTI S.r.l.
Via Palazzuolo n° 213/A 80030 Scisciano (NA)
C.d.F. e P.Iva 06812441217

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Museo e Real Bosco di Capodimonte

ventiquattromilacentonovantatre/55) + € 5'322.58 (dicesi cinquemilatrecentoventidue/58) per IVA al 22%, per complessivi €. 29'516,13 (dicesi euro ventinovemilacinquecentosedici/13) IVA 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa in data 23/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 90 del 23/07/2019 importo netto € 24'193,55 di € 2'419,35 (€uro duemilaquattrocentodiciannove/35) oltre € 532,30 (€uro cinquecentotrentadue/30) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 2'951,85 I.V.A. 22% compresa (€uro duemilanovecentocinquantuno/85);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 24'193,55 (dicesi euro ventiquattromilacentonovantatre/55) + € 5'322.58 (dicesi cinquemilatrecentoventidue/58) per IVA al 22%, per complessivi €. 29'516,13 (dicesi euro ventinovemilacinquecentosedici/13) IVA 22% compresa;

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del Capitolato di appalto in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

- il progetto di variante:
- tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(SAP IMPIANTI S.r.l.)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger