MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
04/09/2019 N° 120

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Capitolo 2.1.2.090 – Bilancio 2019 – **C.F.** 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di fornitura e posa in opera di n° 4 torrette di alimentazione elettrica negli Uffici del 3 piano del Palazzotto Borbonico (Ufficio Bilancio e Contabilità) – Lavori di riparazione dell'impianto di scarico dei bagni del Palazzotto Borbonico – Lavori di posa in opera e fornitura di nuovo braccio "FAAC" al cancello automatico di Porta Piccola;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto del Direttore MIBAC-MU-CAP n° 261 del 27/06/2019 dell'importo complessivo di € 15'000,00 – Capitolo 2.1.2.090 – Bilancio 2019 - CUP: F69G19000340001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa in data 23/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 91 del 23/07/2019 importo netto € 11'065,57;

IMPRESA: "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 248 del 25/06/2019.

CUP: F69G19000340001 CIG: ZC4290386B

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con Contratto stipulato sul MePa in data 23/07/2019 – MIBAC – MU

– CAP Repertorio Contratti n° 91 del 23/07/2019 importo netto € 11'065,57, ha assunto l'esecuzione per la riparazione dell'impianto di fornitura e posa in opera di n° 4 torrette di alimentazione elettrica negli Uffici del 3 piano del Palazzotto Borbonico (Ufficio Bilancio e Contabilità) – Lavori di riparazione dell'impianto di scarico dei bagni del Palazzotto Borbonico – Lavori di posa in opera e fornitura di nuovo braccio "FAAC" al cancello automatico di Porta Piccola - CUP: F69G1900034000 dell'importo complessivo di € 15'000,00 (€uro quindicimila/00) approvato con approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti n° 261 del 27/06/2019 - Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090;

- che l'importo a base d'asta stabilito. in € 12'295,08 (dicesi euro dodicimiladuecentonovantacinque/08) oltre I.V.A. 22%, per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, riduce l'importo a netti € 11'065,57 (dicesi euro undicimilasessantacinque/57) + € 2'434,43 (dicesi duemilaquattrocentotrentaquattro/43) per IVA al 22%, per complessivi €. 13'500,00 (dicesi euro tredicimilacinquecento/00) IVA 22% compresa;

- che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori per il completamento a regola d'arte dei lavori non prevedibili in fase di redazione del progetto principale;

- che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per l'esecuzione degli ulteriori lavori impiantistici, verranno utilizzate le economie provenienti dal ribasso d'asta;

- che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un

progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 27/06/2019 n° 261 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 15'000,00 (€uro quindicimila/00);

- che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n. 405 del 02.09.2019

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 02 SET. 2019 del mese di nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori, "SAPI IMPIANTI S.r.l." con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, rappresentata dal Legale rappresentante sig. Pierluigi Falco, nato a Pompei (NA) il 16/01/1991 residente a Scisciano (NA) - 80030 alla Via Via Palazzuolo n° 213/A (C.F. FLC PLG 91° 16G 813W);

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa, SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P. IVA 06812441217, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa in data 23/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 91 del

23/07/2019 importo netto € 11'065,57, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 13'661,20 (dicesi euro tredicimilaseicentosessantuno/20) oltre I.V.A. 22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, riduce l'importo a netti € 12'295,08 (dicesi euro dodicimiladuecentonovantacinque/08) + € 2'704.92 (dicesi duemilasettecentoquattro/92) per IVA al 22%, per complessivi €. 15'000,00 (dicesi euro quindicimila/00) IVA 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa in data 23/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 93 del 23/07/2019 importo netto € 11'065,57 di € 1'229,51 (€uro milleduecentoventinove/51) oltre € 270,49 (€uro duecentosettanta/49) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 1'500,00 I.V.A. 22% compresa (€uro millecinquecento/00);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 12'295,08 (dicesi euro dodicimiladuecentonovantacinque/08) + € 2'704,92 (dicesi duemilasetecentoquatttro/92) per IVA al 22%, per complessivi €. 15'000,00 (dicesi euro quindicimila/00) IVA 22% compresa;

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del Capitolato di appalto in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante;

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(SAPI IMPIANTI S.r.l.)

SAPI IMPIANTI S.r.l.
Via Palazzuolo, 213/A
80030 SCISCIANO (NA)
Cod. F. e P.Iva 06612441217

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Museo e Real Bosco di Capodimonte