MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Museo di Capodimonte – Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria e restauro immobili demaniali" – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Lavori di ripresa della pavimentazione dell'area esterna allo Scalone Esagonale, interessata da diffusi cedimenti della fondazione stradale;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti n° 549 del 30/10/2019 dell'importo complessivo di € 10'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria e restauro immobili demaniali" - CUP: F69G19000540001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 21/11/2019 MU – CAP Repertorio Contratti n° 182 del 21/11/2019 importo netto € 8'181,82;

IMPRESA: MA.RES. di Vincenzo Marciano con sede legale di Via Civitavecchia, 36 – Manziana (RM) P.IVA 03279580611;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 503 del 23/10/2019)

CUP: F69G19000540001 CIG: ZC02A6B1B6

ATTO DI RETTIFICA

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 21/11/2019 MU – CAP Repertorio Contratti n° 182 del 21/11/2019 importo netto € 8'181,82, l'impresa MA.RES. di Vincenzo Marciano con sede legale di Via Civitavecchia, 36 – Manziana (RM) P.IVA 03279580611, ha assunto l'esecuzione dei lavori di ripresa della pavimentazione dell'area esterna allo Scalone Esagonale, interessata da diffusi cedimenti della fondazione stradale, previsti nel progetto **CUP: F69G19000540001** dell'importo complessivo di € 10.000,00 (€uro diecimila/00) approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti n° 549 del 30/10/2019 Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria e restauro immobili demaniali";

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 9'090,91 oltre I.V.A. al 10% pari a € 909.09 per un importo lordo complessivo pari 10'000,00 I.V.A. compresa, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 8'181,82 (dicesi euro ottomilacentottantuno/82) + € 818.18 (dicesi ottomiladiciotto/18) per IVA al 10%, per complessivi € 9'000,00 (dicesi euro novemila/00) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che nel Contratto stipulato sul MePa il 21/11/2019 MU – CAP Repertorio Contratti n° 182 del 21/11/2019 importo netto € 8'181,82 per mero errore materiale è stato omesso la trascrizione del CUP **F69G19000540001** generato in data 26/10/2019 e del CIG **ZC02A6B1B6** generato in data 30/10/2019;

-che nel Contratto stipulato sul MePa il 21/11/2019 MU – CAP Repertorio Contratti n° 182 del 21/11/2019 importo netto € 8'181,82 per mero errore materiale è stata inserita l'aliquota I.V.A. al 22% e non al 10% come risulta in tutti gli allegati alla procedura sul MePa;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 NOV. 2019 del mese di nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, MA.RES. di Vincenzo Marciano con sede legale di Via Civitavecchia, 36 – Manziana (RM) P.IVA 03279580611, rappresentata dal titolare geom. Vincenzo Marciano, nato a Napoli il 31.10.1958 e residente a Limatola (BN) in Via Paradiso, 34 – (C. F. MRM VCN 58R 31F 938D);

con il presente rettificano il Contratto stipulato sul MePa il 21/11/2019 MU – CAP Repertorio Contratti n° 182 del 21/11/2019 importo netto € 8'181,82 come segue:

ARTICOLO (1) – il CUP e il CIG per l'intervento in oggetto sono **CUP F69G19000540001** generato in data 26/10/2019 e del CIG ZC02A6B1B6 generato in data 30/10/2019**;**

ARTICOLO (2) – L'aliquota I.V.A. da applicare per l'intervento in oggetto è pari al 10%.

Il presente atto costituito da quattro facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(MA.RES. di Vincenzo Marciano)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte