MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte – Capitolo 2.1.2.090 – Bilancio 2019 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di pulizia dei canali di gronda perimetralmente ai tre cortili interni;

PROGETTO PRINCIPALE : approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del n° 430 del 25/09/2019 dell'importo complessivo di € 40'000,00 finanziato sul Capitolo 2.1.2.090 – Bilancio 2019 - CUP: F69G19000430001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa in data 08/11/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 163 del 08/11/2019 importo netto € 32'089,29;

IMPRESA: NIRA S.r.l , con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 419 del 17/09/2019.

CUP: F69G19000430001 CIG: ZBE29E88C6

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa in data 08/11/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 163 del 08/11/2019 importo netto € 32'089,29, l'impresa NIRA S.r.l , con sede in Via Bologna – 81030 Parete

(CE) – P.I. 04245650611 ha assunto l'esecuzione per la pulizia dei canali di gronda perimetralmente ai tre cortili interni sostituzione del discendente CUP: F69G19000430001 dell'importo complessivo di € 40'000,00 (€uro quarantamila/00) approvato con approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti n° 430 del 25/09/2019 - Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090;

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 35'714,29 (dicesi euro trentacinquemilasettecentoquattordici/29) oltre I.V.A. 10%, di cui € 35'714,29 (dicesi euro trentacinquemilasettecentoquattordici/29) soggetti al ribasso d'asta del 10.15% offerto dall'impresa aggiudicataria, che riduce l'importo a netti € 32'089,29 (dicesi euro trentaduemilaottantanove/29) + € 3'208,93 (dicesi tremiladuecentotto/93) per IVA al 10%, per complessivi €. 35'298,22 (dicesi euro trenacinquemiladuecentonovantotto/22) IVA 10% compresa;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori di impermeabilizzazione dei canali per il completamento a regola d'arte dei lavori, non prevedibili in fase di redazione del progetto principale;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, necessaria per l'esecuzione degli ulteriori lavori, verranno utilizzate le economie provenienti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 25/09/2019 n° 430 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 40'000,00 (€uro quarantamila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 604 del 12/11/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 NOV. 2019 del mese di novembre nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611 rappresentata dal Legale Rappresentante geom. Raffaele Ferrara , nato a Villaricca (NA) il 04/06/1972, C.F. FRRRFL27H04G309C;

Con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa in data stipulato sul MePa in data 08/11/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 163 del 08/11/2019 importo netto € 32'089,29, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 39'748,79 (dicesi euro trentanovemilasettecentoquarantotto/79), di cui € 39'748,79 (dicesi euro trentanovemilasettecentoquarantotto/79) soggetti al ribasso d'asta del 10.15% offerto dall'impresa aggiudicataria, che riduce l'importo a netti € 35'714,29 (dicesi euro trentacinquemilasette-

centoquattordici/29) + € 3'571,42 (dicesi tremila-cinquecentosettantuno/42) per IVA al 10%, per complessivi €. 39'285,71 (dicesi euro trentanovemiladuecentottantacinque/72) IVA 10% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa in data stipulato sul MePa in data 08/11/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 163 del 08/11/2019 importo netto € 32'089,29 di € 3'625,00 (€uro tremilaseicentoventi/41) oltre € 362,50 (€uro trecentosessantadue/50) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 3'987,50 I.V.A. 10% compresa (€uro tremilanovecentottantasette/50);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 35'714,29 (dicesi euro trentacinquemilasette-centoquattordici/29) + € 3'571,42 (dicesi tremila-cinquecentosettantuno/42) per I.V.A. al 10%, per complessivi €. 39'285,71 (dicesi euro trentanovemiladuecentottantacinque/71) IVA 10% compresa;

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,15% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del Capitolato di appalto in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna, portandola a giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa
NIRA S.R.L.
VIA BOLOGNA, 12
81030 PARETE (CE)
P.IVA 04245650611

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger