MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte – Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari) – Bilancio 2019 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio idrico del Museo e Palazzotto Borbonico;

PROGETTO PRINCIPALE : approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti n° 190 del 07/06/2019 dell'importo complessivo di € 73.200,00 finanziato sul Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari) – Bilancio 2019 – Bilancio 2019 - CUP: F66D19000030001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa in data 27/08/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 117 del 27/08/2019 importo netto rettificato € 51'716,45;

IMPRESA: Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 171 del 28/05/2019.

CUP: F66D19000030001 CIG: 794402834A

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa in data 27/08/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 117 del 27/08/2019 importo netto € 52'716,45, l'impresa Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619 ha assunto l'esecuzione di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio idrico del Museo e Palazzotto Borbonico CUP: F66D19000030001 dell'importo complessivo di € 73'200,00 (€uro settantatremiladuecento/00) approvato con approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti n° 190 del 07/06/2019 - Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 59'008,06 (dicesi euro cinquantanovemilaotto/06) oltre I.V.A. 22%, di cui € 1'000,00 (dicesi euro 1'000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 58'008,06 (dicesi euro cinquantottomilaotto/06) soggetti al ribasso d'asta del 12.57% offerto dall'impresa aggiudicataria, che riduce l'importo a netti € 51'716,45 (dicesi euro cinquantunomilasettecentosedici/45) + € 11'377,62 (dicesi undicimilatrecentosettantasette/62) per IVA al 22%, per complessivi €. 63'094,07 (dicesi euro sessantatremilanovantaquattro/07) IVA 22% compresa;

- che nel Contratto stipulato sul MePa in data 27/08/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 117 del 27/08/2019 è stato erroneamente riportato l'importo netto in € 52'716,45, in quanto sono stati considerati due volte gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come si evince dal precedente paragrafo

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori opere per il completamento a regola d'arte dei lavori, non prevedibili in fase di redazione del progetto principale;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, necessaria per l'esecuzione degli ulteriori lavori, verranno utilizzate le economie provenienti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 190 del 07/06/2019 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 73'200,00 (€uro settantatremiladuecento/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 605 del 12/11/2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

anno duemiladiciannove il giorno 22 NOV. 2019 del mese di novembre nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619, rappresentata dal Legale titolare Di Gaetano Eugenio, nato a Salerno (SA) il 28/04/1954, C.F. DGTGNE54D28H703D;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) si rettifica l'importo netto contrattuale erroneamente riportato nel Contratto stipulato sul MePa in data 27/08/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 117 del 27/08/2019 in € 52'716,45 in quello corretto pari a 51'716,45

ARTICOLO (2) – L'Impresa Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa in data 27/08/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 117 del 27/08/2019, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (3) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 67'348,00 (dicesi euro sessantasettemilatrecentoquarantotto/00), di cui € 1'000,00 (dicesi euro mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 66'348,00 (dicesi euro sessantaseimilatrecentoquarantotto/00) soggetti al ribasso d'asta del 12,57 % offerto dall'impresa aggiudicataria, che riduce l'importo a netti € 59'008,06 (dicesi euro cinquantanovemilaotto/06) + € 12'981,78 (dicesi dodicimilanovecentottantuno/78) per IVA al 22%, per complessivi €. 71'989,84 (dicesi euro settantunomilanovecentottantanove/84) IVA 22 % compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa in data 27/08/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 117 del 27/08/2019 importo netto rettificato di € 51'716,45 di € 7'291,61 (€uro settemiladuecentonovantuno/61) oltre € 1'604,15 (€uro

milleseicentoquattro/15) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 8'895,76 (€uro ottomilaottocentonovantacinque) I.V.A. 22% compresa;

ARTICOLO (4) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 59'008,06 (dicesi euro cinquantanovemilaotto/06) + € 12'981,78 (dicesi dodicimilanovecentottantuno/78) per IVA al 22%, per complessivi €. 71'989,84 (dicesi euro settantunomilanovecentottanta-nove/84) IVA 22 % compresa;

ARTICOLO (5) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 12,57% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (6) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (7) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(Di Gaetano Eugenio)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger