MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
18/01/2019 N° 4

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2018 -Capitolo 2.1.2.090 (€ 30'000,00) e Capitolo 1.1.3.145 (€ 20'000,00) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: per la realizzazione nel C.O.C. degli impianti idraulici di carico e scarico per la realizzazione di 3 bagni di cui uno per disabile, impianto di estrazione aria dai bagni, realizzazione nuovo impianto elettrico nei bagni e revisione di quello esistente limitatamente alla zona adibita a riposo del personale comprensivo di corpi illuminanti e interruttori, fornitura e posa in opera di n° 3 climatizzatori con relativo impianto. Realizzazione di impianto allo spazio ristoro;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 375 del 29/10/2018 dell'importo complessivo di € 50'000,00 finanziato sul Bilancio 2018 -Capitolo 2.1.2.090 (€ 30'000,00) e Capitolo 1.1.3.145 (€ 20'000,00) - CUP: F65I18000240001;

CONTRATTO: stipulato in Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 161 del 20/12/2018 importo netto € 35'824,85 + I.V.A. 22%;

IMPRESA: SAPI IMPIANTI S.r.l., con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino.

CUP: F65I18000240001 CIG: Z8125AA536

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 161 del 20/12/2018 stipulato in Napoli il 19/12/2018, l'impresa SAPI IMPIANTI S.r.l., con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217, ha assunto l'esecuzione dei lavori per la realizzazione nel C.O.C. degli impianti idraulici di carico e scarico per la realizzazione di 3 bagni di cui uno per disabile, impianto di estrazione aria dai bagni, realizzazione nuovo impianto elettrico nei bagni e revisione di quello esistente limitatamente alla zona adibita a riposo del personale comprensivo di corpi illuminanti e interruttori, fornitura e posa in opera di n° 3 climatizzatori con relativo impianto. Realizzazione di impianto allo spazio ristoro CUP: F65I18000240001 dell'importo complessivo di € 50'000,00 (€uro cinquantamila/00), approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 375 del 29/10/2018 finanziato sul Bilancio 2018 -Capitolo 2.1.2.090 (€ 30'000,00) e Capitolo 1.1.3.145 (€ 20'000,00);

-che l'importo dei lavori a base d'asta stabilito in € 39'805,39 (dicesi euro trentanovemilaottocentocinque/39), per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa pari al 10,00%, veniva ridotto a €. 35'824,85 (dicesi euro trentacinquemilaottocentoventiquattro/85) + € 7'881,47 (dicesi settemilaottocentottantuno/47) per IVA al 22%, per complessivi €. 43'706,32 (dicesi euro quarantatremilasettecentosei/32) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare

ulteriori lavori di impiantistica quali inserimento sotto traccia di impianto di rilevazione fumi, e per le difficoltà riscontrate in corso d'opera per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque nere dei bagni a causa di una doppia rete metallica posta in opera a consolidamento delle volte sottostanti;

-che l'importo delle ulteriori sostituzioni in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria delle ulteriori sostituzioni, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta del progetto di principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP Rep. Decreti del 29/10/2018 n° 375 dell'importo complessivo di € 50'000,00, pari a € 4'856,26 I.V.A. 22% compresa ;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n° 375 del 29/10/2018 dell'importo complessivo di € 50'000,00 (€uro cinquantamila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n° 06 del 04.01.2019

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di 17 GEN. 2019 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;

SAPI IMPIANTI s.r.l.

- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Falco Pierluigi , nato a Pompei (NA) il 16/01/1991, C.F. FLCPLG91A16G813W;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217, nella persona Legale Rappresentante Sig. Falco Pierluigi , nato a Pompei (NA) il 16/01/1991, C.F. FLCPLG91A16G813W, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato in Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 161 del 20/12/2018, agli stessi prezzi elencati nell'elenco prezzi allegato oltre a quelli che si concordano con il presente atto di cui all'allegato elenco prezzi;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 44'228.21 (€uro quarantamilatrecentoventisette/21) che per effetto del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria del 10,00%, si riduce a netti € 39'805,91 (€uro trentanovemilaottocentocinque/91) oltre I.V.A. 22% pari a € 8'757,30 (euro ottomilasettecentocinquantasette/30) per un totale complessivo netto di € 48'563,21 (€uro quarantottomilacinquecentoses-santatre/21) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato in Napoli il 09/08/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 161 del 20/12/2018, di € 3"980,54 (€uro

tremilanovecentottanta/54) oltre € 875,72 (€uro ottocentosettantacinque/72) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'856,26 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilaottocentocinquantasei/26);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 39'805,91 (€uro trentanovemilaottocentocinque/91) oltre I.V.A. 22% pari a € 8'757,30 (euro ottomilasettecentocinquantasette/30) per un totale complessivo netto di € 48'563,21 (€uro quarantottomilacinquecentoses-santatre/21) I.V.A. 22% compresa;

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 7 del Contratto stipulato in Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 161 del 20/12/2018 in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante;
2) l'elenco dei prezzi;
3) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da sei facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

==========

==========

L'IMPRESA	Il DIRETTORE
(SAPI IMPIANTI S.r.l.)	(Sylvain Bellenger)
SAPI IMPIANTI S.r.l. Via Palazzuolo, 210/A 80030 - Sciuriano (Na) Cod.F. e P.Iva 06812444217	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Museo di Capodimonte