MIBAC-MU-CAP
REP. CONTRATTO
10/07/2019 REP. 68

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2017 - (€ 25'000,00 - Capitolo 2.1.2.090) (€ 18'840,00 Capitolo 2.1.2.010) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Intervento di riqualificazione degli ambienti al piano ammezzato del Museo di Capodimonte, in uso al personale di vigilanza del Museo e Real Bosco di Capodimonte (impianti e arredi);

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 16/11/2018 n. 415 dell'importo complessivo di € 43'640,00 finanziato sul Bilancio 2017 - (€ 25'000,00 - Capitolo 2.1.2.090) (€ 18'840,00 Capitolo 2.1.2.010) - CUP: F65I18001650001;

CONTRATTO: stipulato a Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 162 del 20/12/2018 importo netto € 23'193,44;

IMPRESA: SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 484 del 22/12/2017.

CUP: F65I18001650001 CIG: Z1E25F00C6

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato a Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 162 del 20/12/2018 importo netto € 23'193,44, ha

assunto l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione degli ambienti al piano ammezzato del Museo di Capodimonte, in uso al personale di vigilanza del Museo e Real Bosco di Capodimonte (impianti e arredi), previsti nel progetto CUP: **F65I18001650001** dell'importo complessivo di € 43.640,00 (€uro quarantatremilaseicentoquaranta00) approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 16/11/2018 n. 415 - Bilancio 2017 - (€ 25'000,00 - Capitolo 2.1.2.090) (€ 18'840,00 Capitolo 2.1.2.010) ;

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 25'770,49 (dicesi euro venticinquemilasettecentosettanta/49) oltre I.V.A. 22%, per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 23'193,44 (dicesi euro ventitremilacentonovantatre/44) + € 5'102,56 (dicesi cinquemilacentodue/56) per IVA al 22%, per complessivi €. 28'296,00 (dicesi euro ventottomiladuecentonovantasei/00) IVA 22% compresa;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori impiantistici, a causa della vetusta dell'impianto esistente ;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per l'esecuzione degli ulteriori lavori impiantistici,, verranno utilizzate parte delle somme a disposizione dell'amministrazione previste nel progetto principale;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 16/11/2018 n. 415 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 43'640,00 (€uro

quarantetremilaseicentoquaranta/00);

-che la suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 272 del 27/06/2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 08 LUG. 2019 del mese di luglio nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologness (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217 rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Falco Pierluigi , nato a Pompei (NA) il 16/01/1991, C.F. FLCPLG91A16G813W;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa SAPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palazzuolo n° 213/A – 80030 Scisciano (NA) – P.I. 06812441217, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato a Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 162 del 20/12/2018 importo netto € 23'193,44, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di

€ 30'924,59 (€uro trentamilanovecentoventiquattro/59) oltre I.V.A. 22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 27'832,13 (€uro ventisettemilaottocentotrentadue/13) oltre I.V.A. 22 % € 6'123,07 (€uro seimilacentoventitre/07) per un totale complessivo netto di € 33'955,20 I.V.A. 22% compresa (€uro trentatremilanovecentocinquantacinque/20), con un aumento rispetto al Contratto stipulato a Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 162 del 20/12/2018 importo netto € 23'193,44 di € 4'638,69 (€uro quattromilaseicentotrentotto/69) oltre € 1'020,51 (€uro milleventi/51) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 5'659,20 I.V.A. 22% compresa (€uro cinquemilaseicentocinquantanove/20);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 27'832,13 (€uro ventisettemilaottocentotrentadue/13) oltre I.V.A. 22 % € 6'123,07 (€uro seimilacentoventitre/07) per un totale complessivo netto di € 33'955,20 I.V.A. 22% compresa (€uro trentatremilanovecentocinquantacinque/20);

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale ;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 7 del Contratto di appalto in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(SAPI IMPIANTI S.r.l.)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger