MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
10/07/2019 N° 69

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2018 - Capitolo 2.1.2.090 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Intervento di adeguamento funzionale degli ambienti al piano ammezzato in uso al personale e dello spazio in uso all'impresa di pulizia a piano terra;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 24/10/2018 n. 367 dell'importo complessivo di € 45'000,00 finanziato sul Bilancio 2018 - Capitolo 2.1.2.090 - CUP: F65I1800023000;

CONTRATTO: stipulato a Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 163 del 20/12/2018 importo netto € 35'718,64;

IMPRESA: "R.C.R. Recupero Consolidamento Restauro S.r.l." con sede in Via A. Diaz n. 74 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 02990000610;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 354 del 18/10/2018.

CUP: F65I1800023000 CIG: Z8A25F0078

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato a Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 163 del 20/12/2018 importo netto € 35'718,64, ha assunto l'esecuzione dell'intervento di adeguamento funzionale degli

ambienti al piano ammezzato in uso al personale e dello spazio in uso all'impresa di pulizia a piano terra, previsti nel progetto CUP: F65I1800023000 dell'importo complessivo di € 45'000,00 (€uro quarantacinquemila) approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 24/10/2018 n. 367 - Bilancio 2018 - Capitolo 2.1.2.090;

-che l'importo a base d'asta stabilito. in 39'909,09 (dicesi euro trentanovemilanovecentonove/09) oltre I.V.A. 10%, per effetto del ribasso d'asta del 10.50% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti €. 35'718,64 (dicesi euro trentacinquemilasettecentodiciotto/64) + € 3'571,86 (dicesi tremilacinquecentosettantuno/86) per IVA al 10%, per complessivi €. 39'290,50 (dicesi euro trentanovemiladuecentonovanta/50) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori edili nelle scale di accesso al piano ammezzato e nell'androne a piano terra;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per l'esecuzione degli ulteriori lavori , verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 24/10/2018 n. 367 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 45'000,00 (€uro quarantacinquemila/00);

-che la suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 273 del 27/06/2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 08 LUG. 2019 del mese di luglio nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori "R.C.R. Recupero Consolidamento Restauro S.r.l." con sede in Via A. Diaz n. 74 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 02990000610, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Romano Tommaso nato a Cesa (CE) il 04/02/1964 ed ivi residente alla Via Piave n° 33 C.F. RMN TMS 64B 04C 561O

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa "R.C.R. Recupero Consolidamento Restauro S.r.l." con sede in Via A. Diaz n. 74 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 02990000610, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato a Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 163 del 20/12/2018 importo netto € 35'718,64, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 44'591,16 (€uro quarantaquattromilacinquecentonovantuno/16) oltre I.V.A. 10%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.50% offerto dall'impresa

aggiudicataria, si riduce a netti € 39'909,09 (€uro trentanovemilanovecentonove/09) oltre I.V.A. 10 % € 3'990,91 (€uro tremilanovecentonovanta/91) per un totale complessivo netto di € 43'900,00 I.V.A. 10% compresa (€uro quarantatremilanovecento/00), con un aumento rispetto al Contratto stipulato a Napoli il 19/12/2018 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 163 del 20/12/2018 importo netto € 35'718,64 di € 4'190,45 (€uro quattromilacentonovanta/45) oltre € 419,05 (€uro quattrocentodiciannove/05) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 4'609,50 I.V.A. 10% compresa (€uro quattromilaseicentonove/50);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 39'909,09 (€uro trentanovemilanovecentonove/09) oltre I.V.A. 10 % € 3'990,91 (€uro tremilanovecentonovanta/91) per un totale complessivo netto di € 43'900,00 I.V.A. 10% compresa (€uro quarantatremilanovecento/00);

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,50% previsto nel contratto principale ;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 7 del Contratto di appalto in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(R.C.R. Recupero Consolidamento Restauro S.r.l.)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger