MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo, Palazzotto Borbonico e Casino dei Principi - (Periodo 12/04/2019 al 11/10/2019) ;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 20/03/2019 N. 66 dell'importo complessivo di € 50'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 - CUP:F64H19000010001

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 19/04/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 30 del 19/04/2019 importo netto € 35'890,46;

IMPRESA: G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 50 del 13/03/2019)

CUP:F64H19000010001 CIG: Z9627B168A

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 30 del 19/04/2019 stipulato sul MePa il 19/04/2019, l'impresa G & G IMPIANTI

s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo, Palazzotto Borbonico e Casino dei Principi - (Periodo 12/04/2019 al 11/10/2019), previsti nel progetto CUP:F64H19000010001 dell'importo complessivo di € 50.000,00 (€uro quarantamila/00) approvat0 con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 20/03/2019 n. 66 Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145;

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 39'966,37 (dicesi euro trentanovemilanovecentosessantasei/37) oltre I.V.A. 22% di cui 39'711,62 (€uro trentanovemilasettecentoundici/62) soggetti a ribasso e € 150,00 (€uro trecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 35'890.46 (€uro trentacinquemilaottocentonovanta/46) oltre I.V.A. 22% € 7'895,90 (euro settemilaottocentonovantacinque/90) per un totale complessivo netto di € 43'786,36 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantatremilasettecentottantasei/36);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare la sostituzione di una pompa gemellare;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per la sostituzione della pompa gemellare, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBAC-MU-

CAP Rep. decreti n° 66 del 20/03/2019 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 50'000,00 (€uro cinquantamila/00);

-che la suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 262 del 27/06/2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 08 LUG. 2019 del mese di luglio nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, rappresentata dal Legale Rappresentante, Socio Amministratore a firma disgiunta Sig. Garzia Gaetano , nato a Napoli (NA) il 07/01/1962, C.F. GRZGTN62A07F839P;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 19/04/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 30 del 19/04/2019 importo netto € 35'890,46, agli stessi prezzi in essi

elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 44'390,41 (€uro quarantaquattromilatrecentonovanta41)) oltre I.V.A. 22% di cui 44'240,41 (€uro quarantaquattromiladuecentoquaranta/41) soggetti a ribasso e € 150,00 (€uro centocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 39'966,37 (€uro trentanovemilanovecentosessantasei/37) oltre I.V.A. 22% € 8'792.60 (€uro ottomilasettecentonovantadue/60) per un totale complessivo netto di € 48'758,97 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantottomilasettecentocinquanto - otto/97), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 19/04/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 30 del 19/04/2019 di € 4'075,91 (€uro quattromilasettantacinque/91) oltre € 896,70 (€uro ottocentonovantasei/70) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'972,61 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilanovecentoset-tantadue/61);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 39'966,37 (€uro trentanovemilanovecentosessantasei/37) oltre I.V.A. 22% € 8'792.60 (€uro ottomilasettecentonovantadue/60) per un totale complessivo netto di € 48'758,97 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantottomilasettecentocinquantootto/97);

-ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale ;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non

modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del Capitolato con il quale si stabilisce il termine delle manutenzioni per la data dell'11/10/2019;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(G & G IMPIANTI s.n.c.)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger