MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
18/07/2019 N° 81

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
00024972 000005A1 W0DBU001
00031711 02/10/2017 10:56:29
4578-00088 135267000 2A83E55
IDENTIFICATIVO : 01170163733308
0 1 17 016373 330 8

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Capitolo 2.1.2.090 – Bilancio 2019 – C.F. 95219190634

**COMUNE:** NAPOLI

**EDIFICIO:** MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – PALAZZOTTO BORBONICO

**LAVORI:** per la realizzazione di uno strato impermeabilizzante provvisorio e per la sostituzione dei discendenti pluviali sul terrazzo di copertura del blocco laboratori di restauro/falegnameria;

**PROGETTO PRINCIPALE :** approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del n° 204 del 11/06/2019 dell'importo complessivo di € 17'000,00 finanziato sul Capitolo 2.1.2.090 – Bilancio 2019 - CUP: F69G19000290001;

**CONTRATTO:** stipulato sul MePa in data 28/06/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 56 del 28/06/2019 importo netto € 13'645,53;

**IMPRESA:** NIRA S.r.l , con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611;

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 189 del 07/06/2019.

**CUP: F69G19000290001 CIG: Z6B28D0B27**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**PREMESSO:**

-che con Contratto stipulato sul MePa in data 28/06/2019 – MIBAC – MU

D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 318 del 10/07/2019

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 LUG. 2019 del mese di luglio nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611 rappresentata dal Legale Rappresentante geom. Raffaele Ferrara , nato aVillaricca (NA) il 04/06/1972, C.F. FRRRFL27H04G309C;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO (1)** – L'Impresa NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa in data 28/06/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 56 del 28/06/2019 importo netto € 13'645,53, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

**ARTICOLO (2)** – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 16'883,84 (€uro sedicimilaottocentottantatre/84) oltre I.V.A. 10%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.10% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 15'178,57 (€uro quindicimilacentosettantotto/57) oltre I.V.A.

D. D. MIBAC-MU-CAP Rep. decreti n° 318 del 10/07/2019.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 LUG. 2019 del mese di luglio nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611 rappresentata dal Legale Rappresentante geom. Raffaele Ferrara , nato aVillaricca (NA) il 04/06/1972, C.F. FRRRFL27H04G309C;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO (1)** – L'Impresa NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa in data 28/06/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 56 del 28/06/2019 importo netto € 13'645,53, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

**ARTICOLO (2)** – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 16'883,84 (€uro sedicimilaottocentottantatre/84) oltre I.V.A. 10%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.10% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 15'178,57 (€uro quindicimilacentosettantotto/57) oltre I.V.A.

10 % € 1'517,86 (€uro millecinquecentodiciasette/86) per un totale complessivo netto di € 16'696,43 I.V.A. 10% compresa (€uro sedicimilaseicentonovantasei/43), con un aumento rispetto al Contratto stipulato stipulato sul MePa in data 28/06/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 56 del 28/06/2019 importo netto € 13'645,53 di € 1'686,34 (€uro milleseicentottantasei/34) oltre € 153,30 (€uro centocinquantatre/30) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 1'686,34 I.V.A. 10% compresa (€uro milleseicentottantasei/34);

**ARTICOLO (3)** – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 15'178,57 (€uro quindicimilacentosettantotto/57) oltre I.V.A. 10 % € 1'517,86 (€uro millecinquecentodiciasette/86) per un totale complessivo netto di € 16'696,43 I.V.A. 10% compresa (€uro sedicimilaseicentonovantasei/43);

**-ARTICOLO (4)** – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,10% previsto nel contratto principale;

**ARTICOLO (5)** - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del Capitolato di appalto in giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

**ARTICOLO (6)** – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e

sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00024972 00000541 W008U001
00031922 03/10/2017 09:44:21
4578-00088 1002670A82A83E55
IDENTIFICATIVO : 01170183731420
0 1 17 016373 142 0

LINEA S.r.l.
VIA BOLOGNA, 12
81030 PARETE (CE)
P.IVA 04245[illegible]

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger