MIBAC-MU-CAP
REP. Contratti
10/09/2019 N° 125

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo di Capodimonte – Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 – C.F. 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo, Palazzotto Borbonico e Casino dei Principi - (Periodo 12/04/2019 al 11/10/2019) ;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 20/03/2019 N. 66 dell'importo complessivo di € 50'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 - CUP:F64H19000010001

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 19/04/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 30 del 19/04/2019 importo netto € 35'890,46;

PROGETTO DI VARIANTE: approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 27/06/2019 N. 262 dell'importo complessivo netto di € 50'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 - CUP:F64H19000010001

ATTO DI SOTTOMISSIONE: stipulato A Napoli il 08/07/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 11/07/2019 importo netto € 39966.37;

IMPRESA: G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290618

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 58 del 14/03/2019)

CUP:F64H19000010001 CIG: Z9627B168A

ATTO DI RETTIFICA

PREMESSO:

-che con Atto di Sottomissione MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 11/07/2019 stipulato a Napoli il 08/07/2019, l'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo, Palazzotto Borbonico e Casino dei Principi - (Periodo 12/04/2019 al 11/10/2019), previsti nel progetto di variante CUP:F64H19000010001 dell'importo complessivo netto di € 50.000,00 (€uro cinquantamila/00) approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 27/06/2019 n. 262 Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145;

-che alla pagina n.1 dell' Atto di Sottomissione MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 11/07/2019 stipulato a Napoli il 08/07/2019, per mero errore materiale è stato riportato "**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** F. T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CA Rep Decreti n° 50 del 13/03/2019)" in luogo di "**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** F. T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CA Rep Decreti n° 58 del 14/03/2019)";

-che alla pagina n. 2 al rigo 6/7 dell' Atto di Sottomissione MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 11/07/2019 stipulato a Napoli il

08/07/2019, per mero errore materiale è stato riportato è stato riportato "(€uro quarantamila/00) in luogo di "(€uro cinquantamila/00)".

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno 10 SET. 2019 del mese di nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613, rappresentata dal Legale Rappresentante, Socio Amministratore a firma disgiunta Sig. Garzia Gaetano , nato a Napoli (NA) il 07/01/1962, C.F. GRZGTN62A07F839P;

con il presente atto rettificano quanto segue:

ARTICOLO (1) – Alla pagina n.1 dell' Atto di Sottomissione MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 11/07/2019 stipulato a Napoli il 08/07/2019, dove per mero errore materiale è stato riportato "**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** F. T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CA Rep Decreti n° 50 del 13/03/2019)" viene rettificato in "**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** F. T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CA Rep Decreti n° 58 del

ARTICOLO (2) – Alla pagina n. 2 al rigo 6/7 dell' Atto di Sottomissione MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 11/07/2019 stipulato

Napoli il 08/07/2019, dove per mero errore materiale è stato riportato "(€uro quarantamila/00) viene rettificato in "(€uro cinquantamila/00);

ARTICOLO (3) – Resta fermo tutto quanto altro riportato nell'Atto di Sottomissione MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 72 del 11/07/2019 stipulato a Napoli il 08/07/2019.

Il presente atto costituito da quattro facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'impresa

(G & G IMPIANTI s.n.c.)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Museo e Real Bosco di Capodimonte