MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte - Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di manutenzione ordinaria delle facciate esterne e delle pareti interne delle garitte e bagni di Porta Piccola e delle facciate esterne e delle pareti interne delle garitte di Porta Grande;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° n° 90 del 18/03/2020 dell'importo complessivo di € 35'000,00 finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" - CUP: F68F20000070001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 14/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 51 del 14/05/2020 importo netto € 28'888,87 + IVA 10%;

IMPRESA: NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti n° 81 del 16/03/2020)

CUP: F68F20000070001 CIG:Z7A2C9A24A

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 14/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 51 del 14/05/2020 importo netto € 28'888,87 + IVA 10%, l'impresa NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611, ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle facciate esterne e delle pareti interne delle garitte e bagni di Porta Piccola e delle facciate esterne e delle pareti interne delle garitte di Porta Grande – Progetto CUP: F68F20000070001 dell'importo complessivo di € 30'000,00 (€uro trentamila/00) approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 90 del 18/03/2020, finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 31'250,00 (dicesi euro trentunomiladuecentocinquanta/00), di cui € 23'377,52 (dicesi ventitremila-trecentosettantasette/52) soggetti a ribasso e € 7'872,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per effetto del ribasso offerto del 10,10 % l'importo dei lavori si riduce a € 28'888,87 (dicesi euro ventottomilaottocentottantotto/87) + € 2'888,89 (dicesi duemilaottocentoottantotto/89) per IVA al 10%, per complessivi € 31'777,76 (dicesi euro tremtunomolasettecentosettantasette/76) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori per ottemperare alle disposizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il

Comune di Napoli è emersa la necessità di modificare la tipologia di tinteggiatura delle pareti, inoltre si è reso necessario, per eseguire ulteriori lavori di manutenzione interna dei bagni, aumentare la somma per i lavori in economia;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 90 del 18/03/2020 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 35'000,00 (€uro trentacinquemilamila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 267 del 28.08.2020 .

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 31 agosto nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologness (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611 rappresentata dal Legale Rappresentante geom. Raffaele Ferrara , nato a Villaricca (NA) il 04/06/1972, C.F. FRRRFL27H04G309C;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030

Parete (CE) – P.I. 04245650611, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto : stipulato sul MePa il 14/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 51 del 14/05/2020 importo netto € 28'888,87 + IVA 10%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 33'876.40 (dicesi euro trentatremilaottocentosettantasei/40), di cui € 26'003,92 (dicesi ventiseimilatre/92) soggetti a ribasso e € 7'872,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto del ribasso d'asta del 10.10% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 31'250,00 (€uro trentunomiladuecentocinquanta/00) oltre I.V.A. 10% € 3'125,00 (€uro tremilacentoventicinque/00) per un totale complessivo netto di € 34'375,00 I.V.A. 10% compresa (€uro trentaquattromilatrecentosettantacinque/00), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 14/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 51 del 14/05/2020 importo netto € 28'888,87 + IVA 10%, di € 2'361,13 (€uro duemilatrecentosessantuno/13) oltre € 236,11 (€uro duecentotrentasei/11) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 2'597,24 I.V.A. 10% compresa (€uro duemilacinquecentonovantasette/24);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 31'250,00 (€uro trentunomiladuecentocinquanta/00) oltre I.V.A. 10% € 3'125,00 (€uro tremilacentoventicinque/00) per un totale complessivo netto di € 34'375,00 I.V.A. 10% compresa (€uro

trentaquattromilatrecentosettantacinque/00);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,10% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

MIRA S.R.L.
VIA BOLOGNA
81030 PARETE (CE)
P.IVA 02425360611

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)