MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Museo di Capodimonte – Bilancio 2019 – Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e attrezzature) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – Lavori di sostituzione automatismo e riparazione del cancello d'ingresso di Porta Piccola;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 09/10/2019 n. 461 dell'importo complessivo di € 20'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e attrezzature) - CUP: F69G19000460001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 28/11/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 188 del 28/11/2019 importo netto € 14'516,13 + IVA 22%;

IMPRESA: Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 446 del 01/10/2019)

CUP: F69G19000460001 CIG: Z512A1CB30

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 188 del 28/11/2019 stipulato sul MePa il 28/11/2019, l'impresa Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619, ha assunto l'esecuzione dei lavori di sostituzione automatismo e riparazione del cancello d'ingresso di Porta Piccola, previsti nel progetto CUP: F69G19000460001 dell'importo complessivo di € 20.000,00 (€uro ventimila/00) approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 09/10/2019 n. 461 - Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e attrezzature);

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 16'129,03 (dicesi euro sedicimilacentoventinove/03) oltre I.V.A. 22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 14'516,13 (€uro quattordicimilacinquecentosedici/13) oltre I.V.A. 22% € 3'193,03 (euro tremilacentonovantatre/03) per un totale complessivo netto di € 17'709,68 I.V.A. 22% compresa (€uro diciasettemilasettecentonove/68);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori per la sistemazione dei cavidotti, la per la sistemazione della centrale di comando all'interno del corpo di guardia, lavori che saranno realizzati in economia, pertanto si è reso necessario incrementare la prevista somma per la realizzazione dei lavori in economia;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un

progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 461 del 09/10/2019 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 20'000,00 (€uro ventimila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 06 del 17.1.2020

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 22 GEN. 2020 del mese di gennaio nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619, rappresentata dall'Amministratore Sig. Di Gaetano Eugenio, nato a Salerno (SA) il 28/04/1954, C.F. DGTGNE54D28H703D;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 28/11/2019 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 188 del 28/11/2019, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente

atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 17'921,14 (€uro diciasettemilanovecentoventuno/14), che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 16'129,03 (€uro sedicimilacemtoventinove/03) oltre I.V.A. 22% € 3'548,39 (€uro tremilacinquecentoquarantotto/39) per un totale complessivo netto di € 19'677,42 I.V.A. 22% compresa (€uro diciannovemilaseicentosettantasette/42), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 28/11/2019 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 188 del 28/11/2019 di € 1'612,90 (€uro milleseicentododici/90) oltre € 354.84 (€uro trecentocinquantaquattro/84) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 1'967,74 I.V.A. 22% compresa (€uro millenovecentosessantasette/74);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € € 16'129,03 (€uro sedicimilacemtoventinove/03) oltre I.V.A. 22% € 3'548,39 (€uro tremilacinquecentoquarantotto/39) per un totale complessivo netto di € 19'677,42 I.V.A. 22% compresa (€uro diciannovemilaseicentosettantasette/42);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del Capitolato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

22 GEN. 2020 L'Impresa

(Di Gaetano Eugenio)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger