MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte - Bilancio 2020- Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a (Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali) – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE –CASINO DEI PRINCIPI

LAVORI: di sostituzione degli infissi esterni in legno e realizzazione di nuova pavimentazione nei locali a piano terra del Casino dei Principi ex Archivio Bosco;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 200 del 24/06/2020 dell'importo complessivo di € 44'500,00 finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a (Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali) - CUP: F69G20000230001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 31/07/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 104 del 31/07/2020 importo netto € 35'732,14 + IVA 10%;

IMPRESA: NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti n° 171 del 18/06/2020)

CUP: F69G20000230001 CIG: ZC02D6FF62

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 31/07/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 104 del 31/07/2020 importo netto € 35'732,14 + IVA 10%, l'impresa NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611, ha assunto l'esecuzione dei lavori di sostituzione degli infissi esterni in legno e realizzazione di nuova pavimentazione nei locali a piano terra del Casino dei Principi ex Archivio Bosco – Progetto CUP: F69G20000230001 dell'importo complessivo di € 44'500,00 (€uro quarantaquattromilacinqueento/00) approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 200 del 24/06/2020, finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a (Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali);

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 39'732,14 (dicesi euro trentatremilanovecentottantadue/14), oltre I.V.A. al 10% 3'973,21 per un importo lordo complessivo pari € 43'705,35 I.V.A. compresa, per effetto del ribasso offerto del 10,10 % si riduce a € 35'719,19 (dicesi euro trentacinquemilasettecentodiciannove/19) + € 3'571,92 (dicesi euro tremilacinquecentosettantuno/92) per IVA al 10%, per complessivi € 39'291,11 (dicesi euro trentanovemiladuecentonovantuno/11) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di aumentare la somma per i lavori in economia, per eseguire ulteriori lavori non valutabili a misura;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 200 del 24/06/2020 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 44'500,00 (€uro quarantaquattromilacinquecento/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 266 del 28.08.2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 31 agosto nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologness (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611 rappresentata dal Legale Rappresentante geom. Raffaele Ferrara, nato a Villaricca (NA) il 04/06/1972, C.F. FRRRFL27H04G309C;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 31/07/2020 – MIBACT – MU – CAP

Repertorio Contratti n° 104 del 31/07/2020 importo netto € 35'732,14 + IVA 10%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 44'195,93 (dicesi euro quarantaquattromilacentonovantacinque/93), che per effetto del ribasso d'asta del 10.10% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 39'732,14 (€uro trentanovemilasettecentotrentadue/14) oltre I.V.A. al 10% 3'973,21 per un importo lordo complessivo pari € 43'705,35 I.V.A., con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 31/07/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 104 del 31/07/2020 importo netto € 35'732,14 + IVA 10%, di € 4'012,95 (€uro quattromiladodici/95) oltre € 401.30 (€uro quattromilauno/30) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 4'414,25 I.V.A. 10% compresa (€uro quattromilaquattro-centoquattordici/25);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 39'732,14 (€uro trentanovemilasettecentotrentadue/14) oltre I.V.A. al 10% 3'973,21 per un importo lordo complessivo pari € 43'705,35 I.V.A.;

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,10% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali

parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

NIRA S.R.L.
(NIRA S.r.l.)
NIRA BOLOGNA, 12
87030 PARETE (CE)
P.IVA 04245650611

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
SEDICI/00
€16,00
01008723 000003C7 W148400
00025736 31/08/2020 11:21:36
4578-00010 30572E50696E05FD
IDENTIFICATIVO : 01192077122222
0 1 19 207712 222 2