MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte - Finanziato con le economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco" - CUP: F65C18000050001 - Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde" – Importo complessivo € 43'374,00 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di rifacimento della condotta fognaria in corrispondenza della fontana del Belvedere;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 268 del 28/08/2020 dell'importo complessivo di € 43'374,00 Finanziato con le economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco" - CUP: F65C18000050001 - Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde" - CUP: F64E20000380001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa in data 27/10/2020 MIBACT- MU – CAP Repertorio Contratti del 30/10/2020 n. 159 importo netto € 34'854,11 (dicesi euro trentaquattromilaottocentocinquantaquattro/11) + IVA 10%;

IMPRESA: "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 262 del 19/08/2020)

CUP: F64E20000380001 CIG: ZC22E494AA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa in data 27/10/2020 MIBACT- MU – CAP Repertorio Contratti del 30/10/2020 n. 159 importo netto € 34'854,11 (dicesi euro trentaquattromilaottocentocinquantaquattro/11) + IVA 10%, l'impresa "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611 ha assunto l'esecuzione dei lavori di rifacimento della condotta fognaria in corrispondenza della fontana del Belvedere – Progetto CUP: F64E20000380001 dell'importo complessivo di € 43'374,00 (€uro quarantatremilatrecentosettantaquattro/00) approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 268 del 28/08/2020 - Finanziato con le economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco" - CUP: F65C18000050001 - Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde";

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 38'726,79 (dicesi euro trentottomilasettecentoventisei/79) oltre I.V.A. al 10% pari a € 3'872,68 (tremilaottocentosettantadue,68) per un importo lordo complessivo pari € 42'599,47 I.V.A. compresa (dicesi euro quarantaduemilacinquecentonovantanove/47) I.V.A. compresa, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria l'importo dei lavori si riduce a € 34'854,11 (dicesi euro trentaquattromilaottocentocinquantaquattro/11) + € 3'485,41 (dicesi euro

tremilaquattrocentottantacinque/41) per IVA 10%, per complessivi € 38'339,52 (dicesi euro trentotomilatrecentotrentanove/52) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori, al fine di migliorare la qualità dell'acqua, è emersa la necessità di fornire l'impianto di riciclaggio dell'acqua di un apposito sistema di clorazione;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 268 del 28/08/2020 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 43'374,00 (€uro quarantatremilatrecentosettantaquattro/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 373 del 18.11.2020

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) via Civitavecchia, 36 - 00066 – P.I. 03279580611 rappresentata dal titolare geom.

Vincenzo Marciano, nato a Napoli (NA) il 31/10/1958, C.F. MRCVCN58R31F839D;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa in data 27/10/2020 MIBACT- MU – CAP Repertorio Contratti del 30/10/2020 n. 159 importo netto € 34'854,11 (dicesi euro trentaquattromilaottocentocinquanta-quattro/11) + IVA 10%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 43'029,77 (dicesi euro quarantatremilaventinove/77), che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 38'726,79 (dicesi euro trentottomilasettecentoventisei/79) oltre I.V.A. al 10% pari a € 3'872,68 (tremilaottocentosettantadue,68) per un importo lordo complessivo pari € 42'599,47 I.V.A. compresa (dicesi euro quarantaduemilacinquecentonovantanove/47) I.V.A. compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa in data 27/10/2020 MIBACT- MU – CAP Repertorio Contratti del 30/10/2020 n. 159 importo netto € 34'854,11 (dicesi euro trentaquattromilaottocentocinquanta-quattro/11) + IVA 10% di € 3'872,68 + I.V.A. 10% pari a € 387,27, per un totale complessivo di € 4'259,95 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromiladuecentocinquantanove/95);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 38'726,79 (dicesi euro trentottomilasettecentoventisei/79) oltre I.V.A. al 10% pari a € 3'872,68 (tremilaottocentosettantadue,68) per un importo lordo complessivo pari € 42'599,47 (dicesi euro quarantaduemilacinquecentonovantanove/47) I.V.A. compresa;

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal art. 2.9 del Capitolato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

("Ma.Res." di Vincenzo Marciano)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)