MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Museo di Capodimonte - Bilancio 2019 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Manutenzione ordinaria, riparazione degli impianti e conduzione dell' impianto di riscaldamento del Museo, Palazzotto Borbonico e Casino dei Principi - (Periodo 15/11/2019 al 10/04/2020);

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 28/10/2019 n. 534 dell'importo complessivo di € 45'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" - CUP: F68F19000070001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 03/12/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 197 del 03/12/2019 importo netto € 32'661,29 + IVA 22%;

IMPRESA: Di Gaetano Eugenio Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) P.IVA 02305350619;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 504 del 23/10/2019)

CUP: F68F19000070001 CIG: Z5E2A6683C

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 03/12/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 197 del 03/12/2019 importo netto € 32'661,29 + IVA 22%, l'impresa Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619 ha assunto l'esecuzione della manutenzione ordinaria, riparazione degli impianti e conduzione dell' impianto di riscaldamento del Museo, Palazzotto Borbonico e Casino dei Principi - (Periodo 15/11/2019 al 10/04/2020) – Progetto CUP: F68F19000070001 dell'importo complessivo di € 45'000,00 (€uro quarantacinquemila/00) approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 28/10/2019 n. 534 - Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari";

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 36'290,32 (dicesi euro trentaseimiladuecentonovanta/32) oltre I.V.A. 22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 32'661,29 (€uro trentaduemilaseicentosessantuno/29) oltre I.V.A. 22% € 7'185,48 (euro settemilacentottantacinque/48) per un totale complessivo netto di € 39'846,77 I.V.A. 22% compresa (€uro trentanovemilaottocentoquarantasei/77);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori di manutenzione Straordinaria alla centrale termica del Palazzotto Borbonico;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 534 del 28/10/2019 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 45'000,00 (€uro quarantacinquemila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 31 del 19.02.2020

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 19 FEB. 2020 del mese di febbraio nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619, rappresentata dal Legale titolare Di Gaetano Eugenio, nato a Salerno (SA) il 28/04/1954, C.F. DGTGNE54D28H703D;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa Di Gaetano Eugenio con sede in Via Capitano Luigi Laviano n. 128/130 – Caserta (CE) – P.IVA 02305350619, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono

quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 03/12/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 197 del 03/12/2019, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 40'322,58 (dicesi euro quarantamilatrecentoventidue/58), che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 36'290,32 (€uro trentaseimiladuecentonovanta/32) oltre I.V.A. 22% € 7'983.87 (€uro settemilanovecentottantatre/87) per un totale complessivo netto di € 44'274,19 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantaquattromiladuecentosettantaquattro/19), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 03/12/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 197 del 03/12/2019 importo netto € 32'661,29 + IVA 22%, di € 3'629,03 (€uro tremilaseicentoventinove/03) oltre € 798,39 (€uro settecentonovantotto/39) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'427,42 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilaquattrocentoventisette/42);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 36'290,32 (dicesi euro trentaseimiladuecentonovanta/32) + € 7'983,87 (dicesi settemilanovecentoottantatre/87) per IVA al 22%, per complessivi €. 44'274,19 (dicesi euro quarantaquattromiladuecentoset-tantaquattro/19) IVA 22 % compresa;

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni

148 (centoquarantotto) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(Di Gaetano Eugenio)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)