MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Museo di Capodimonte – Bilancio 2019 – Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" –

C.F. 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Lavori per lo spostamento in altro sito delle fontane esistenti nella zona bagni di Porta Piccola –del Bilancio di previsione a.f. 2019 – Importo complessivo € 30'000,00;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MU-CAP Rep Decreti del 29/11/2019 n. 703 dell'importo complessivo di € 30'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari" - CUP: F69G19000550001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 30/12/2019 – MU – CAP Repertorio Contratti n° 250 del 30/12/2019 importo netto € 27'126,93 + IVA 10%;

IMPRESA: HORUS – SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via dei Mille, 13 – 80121 Napoli (NA) – P.I. 01946250667;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MU-CAP. REP. Decreti N° 505 del 23/10/2019)

CUP: F69G19000550001 CIG: ZD32AEC9A9

ATTO DI SOTTOMISSIONE E RETTIFICA

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO € 16,00 SED1C1/00

HORUS Società Cooperativa Amministratore Unico (Basile Mariarosaria)

IL FUNZIONARIO DELEGATO Arch. Anna Capuano

PREMESSO:

-che con Contratto MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 250 del 30/12//2019 stipulato sul MePa il 30/12/2019, l'impresa HORUS – SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via dei Mille, 13 – 80121 Napoli (NA) – P.I. 01946250667, ha assunto l'esecuzione dei lavori per lo spostamento in altro sito delle fontane esistenti nella zona bagni di Porta Piccola nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, previsti nel progetto CUP: F69G19000550001 dell'importo complessivo di € 30.000,00 (€uro trentamila/00) approvato con D. D. MU-CAP Rep Decreti del 29/11/2019 n. 703 dell'importo complessivo di € 30'000,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari";

-che nel Contratto MU – CAP Repertorio Contratti n° 250 del 30/12//2019 stipulato sul MePa il 30/12/2019, erroneamente è stato riportato l'importo di euro 22'692,79 sul quale applicare il ribasso offerto dall'impresa pari al 10,30%, in luogo di quello esatto di euro 20'014,22 sul quale applicare il ribasso offerto dall'impresa pari al 10,30% (ribasso confermato sul l'importo esatto dalla stessa impresa con nota assunta al protocollo di questo Ufficio in data 12/12/2019 n. 4935);

-che l'importo a base d'asta rettificato stabilito in € 20'014,22 (dicesi euro ventimilaquattordici/22) oltre I.V.A. 10%, per effetto del ribasso d'asta del 10.30% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 17'952,75 (€uro diciasettemilanovecentocinquantadue/75) più gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6'771,50 (€uro seimilasettecentosettantuno/50) e per un totale complessivo netto contrattuale pari a € 24'724,25 (€uro ventiquattromilasettecento-

ventiquattro/25) oltre I.V.A. 10% € 2'472,43 (euro duemilaquattrocentoset-tantadue/43) per un totale complessivo netto di € 27'196,68 I.V.A. 10% compresa (€uro ventisettemilacentonovantasei/68);

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori che saranno effettuati in economia e compensati con liste degli operai e delle provviste;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con MU-CAP Rep. decreti n° 703 del 29/11/2019 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 30'000,00 (€uro trentamila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 61 del 05.03.2020

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 06 MAR. 2020 del mese di marzo nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** l'architetto Anna Capuano nata a Pozzuoli (NA) il 15/07/1956 (C.F. CPN NNA 56L 55G 964A) in sostituzione del Direttore del Museo di Capodimonte, dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), giusta delega del Segretariato Generale MiBACT protocollo n° 3018 del 27/02/2020;

HORUS Società Cooperativa Amministratore Unico (Basile Mariarosaria)

IL FUNZIONARIO DELEGATO Arch. Anna Capuano

- **dall'altra parte** l'impresa assuntrice dei lavori, HORUS – SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via dei Mille, 13 – 80121 Napoli (NA) – P.I. 01946250667 - rappresentata dal Legale Rappresentante Basile Mariarosaria, nato a Villaricca (NA) il 16/01/1967, C.F. BSLMRS67AS56G309H;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – Si rettifica l'importo di euro 22'692,79 erroneamente riportato sul contratto stipulato sul MePa 30/12/2019 – MU – CAP Repertorio Contratti n° 250 del 30/12/2019, in euro 20'014,22 sul quale applicare il ribasso offerto dall'impresa pari al 10,30%;

ARTICOLO (2) – Per effetto della rettifica di cui all'articolo (1) l'importo netto contrattuale riportato nel contratto stipulato sul MePa 30/12/2019 – MU – CAP Repertorio Contratti n° 250 del 30/12/2019 pari euro € 27'126,93 + IVA 10%, risulta essere pari a € 24'724,25 (€uro ventiquattromilasettecento-ventiquattro/25) oltre I.V.A. 10% cosi rideterminato, importo soggetto a ribasso € 20'014,22 (dicesi euro ventimilaquattordici/22) oltre I.V.A. 10%, per effetto del ribasso d'asta del 10.30% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 17'952,75 (€uro diciasettemilanovecento-cinquantadue/75) più gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6'771,50 (€uro seimilasettecentosettantuno/50) e per un totale complessivo netto contrattuale pari a € 24'724,25 (€uro ventiquattromilasettecentoventiquattro/25) oltre I.V.A. 10% € 2'472,43 (euro duemilaquattrocentosettantadue/43) per un totale complessivo netto di € 27'196,68 I.V.A. 10% compresa (€uro ventisettemilacentonovantasei/68)

ARTICOLO (3) – L'Impresa HORUS – SOCIETA' COOPERATIVA, con

sede in Via dei Mille, 13 – 80121 Napoli (NA) – P.I. 01946250667, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa 30/12/2019 – MU – CAP Repertorio Contratti n° 250 del 30/12/2019 importo netto rideterminato all'articolo (2) del presente atto € 24'724,25 (€uro ventiquattromilasettecentoventiquattro/25), agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (4) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 29'083,90 (€uro ventinovemilaottantatre/90), di cui € 22'312,40 (€uro ventiduemilatrecentododici/40) soggetti a ribasso e € 6'771,50 (€ seimilasettecentosettantuno/50) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto del ribasso d'asta del 10.30% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 26'785,72 (€uro ventiseimilasettecentottantacinque/72) oltre I.V.A. 10% € 2'678,57 (€uro duemilaseicentosettantotto/57) per un totale complessivo netto di € 29'464,29 I.V.A. 10% compresa (€uro ventinovemilaquattrocentosessanta-quattro/29), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa 30/12/2019 – MU – CAP Repertorio Contratti n° 250 del 30/12/2019 importo netto rideterminato all'articolo (2) del presente atto € 24'724,25 + IVA10% (€uro ventiquattromilasettecentoventiquattro/25 + IVA 10%), di € 2'061,47 (€uro duemilasessantuno/47) oltre € 206,15 (€uro duecentosei/15) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 2'267,62 I.V.A. 10% compresa (€uro duemiladuecentosessantasette/62);

ARTICOLO (5) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto

HORUS Società Cooperativa Amministratore Unico (Basile Mariarosaria)

IL FUNZIONARIO DELEGATO Arch. Anna Capuano

ammonta a € 26'785,72 (€uro ventiseimilasettecentottantacinque/72) oltre I.V.A. 10% € 2'678,57 (€uro duemilaseicentosettantotto/57) per un totale complessivo netto di € 29'464,29 I.V.A. 10% compresa (€uro ventinovemilaquattrocentoses-santaquattro/29);

ARTICOLO (6) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,30% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (7) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissata dall'articolo 2.9 del Capitolato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;

ARTICOLO (8) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(HORUS – SOCIETA' COOPERATIVA)

HORUS Società Cooperativa
Amministratore Unico
(Basile Mariarosaria)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger

Il Funzionario Delegato

(arch. Anna Capuano)