MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte - Bilancio 2019 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto antincendio;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 29/11/2019 n. 701 dell'importo complessivo di € 49'500,00 finanziato sul Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" - CUP: F69G19000820001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 30/12/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 252 del 30/12/2019 importo netto € 35'927,42 + IVA 22%;

IMPRESA: NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03776550612;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 693 del 28/11/2019)

CUP: F69G19000820001 CIG: ZE22AED0A5

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 30/12/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 252 del 30/12/2019 importo netto € 35'927,42 + IVA 22%, l'impresa NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03776550612 ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto antincendio – Progetto CUP: F69G19000820001 dell'importo complessivo di € 49'500,00 (€uro quarantanovemilacinquecento/00) approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 29/11/2019 n. 701 - Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari";

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 36'290,32 (dicesi euro trentaseimiladuecentonovanta/32) oltre I.V.A. 22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 35'927,42 (dicesi euro trentacinquemilanovecentoventisette/42) + IVA 22% pari a € 7'904,03 (dicesi euro settemilanovecentoquattro/03) per un totale complessivo netto di € 43'831,45 (dicesi euro quarantatremilaottocentotrentuno/45) IVA 22% compresa;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori di manutenzione straordinaria all'impianto antincendio;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 701 del 29/11/2019 dell'importo complessivo al netto

del ribasso offerto di € 49'500,00 (€uro quarantacinquemila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 106 del 16-04-2020

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 22 del mese di aprile nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** l'architetto Anna Capuano nata a Pozzuoli (NA) il 15/07/1956 (C.F. CPN NNA 56L 55G 964A) in sostituzione del Direttore del Museo di Capodimonte, dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), giusta delega del Segretariato Generale MiBACT protocollo n° 3018 del 27/02/2020;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03776550612, rappresentata dal titolare Sig. Antonio Massaro, nato a Capodrise (CE) il 04/01/1977, C.F. MSSNTN77A04B667F;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03776550612, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 30/12/2019 MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 252 del 30/12/2019 importo

netto € 35'927,42 + IVA 22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 44'354,83 (dicesi euro quarantaquattromilatrecentocinquantaquattro/83), che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 39'919,35 (€uro trentanovemilanove-centodiciannove/35) oltre I.V.A. 22% € 8'782,26 (€uro ottomilasettecentot-tantadue/26) per un totale complessivo netto di € 48'701,61 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantottomilasettecentouno/61), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 30/12/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 252 del 30/12/2019 importo netto € 35'927,42 + IVA 22%, di € 3'991,93 (€uro tremilanovecentonovantuno/93) oltre € 878,22 (€uro ottocentosettantotto/22) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'870,15 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilaottocentosettanta/15);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 39'919,35 (€uro trentanovemilanove-centodiciannove/35) + € € 8'782,26 (€uro ottomilasettecentot-tantadue/26) per un totale complessivo netto di € 48'701,61 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantottomilasettecentouno/61);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(Massaro Antonio)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)

Il Funzionario Delegato

(Marcella Anna Capuano)