MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte – Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.2.140 Art. 2.02.02.01.999/A – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Lavori di somma urgenza ai viali del Bosco interessati da cedimenti diffusi della pavimentazione per collasso del piano di fondazione stradale – Zona "A" area antistante ingresso Museo (ingresso C.O.C.) – Zona "B" area in direzione Palazzo Colletta;

VERBALE DI SOMMA URGENZA: in data 12/02/2020 termine per l'ultimazione dei lavori il 10/06/2020;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto Direttoriale repertorio decreti MU-CAP n° 30 del 19 febbraio 2020 dell'importo complessivo di € 200'000,00 (dicesi euro duecentomila/00) finanziato sul Bilancio 2020 Capitolo 2.1.2.140 Art. 2.02.02.01.999/A - CUP: F69G19000240001;

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI n° 01: in data 25/03/2020;

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI n° 01: in data 04/05/2020 In conseguenza alla sospensione dei lavori durata 40 (quaranta) giorni il termine per l'ultimazione dei lavori fissato per il 10/06/2020 è spostato al giorno 20/07/2020

CONTRATTO: stipulato sul MePa in data 29/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 57 del 29/05/2020 importo netto €

144'519,73;

IMPRESA: "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.I. 03279580611;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (Decreto Direttoriale repertorio decreti MU-CAP n. 28 de 17/02/2020).

CUP: F69G20000050001 – CIG: 82202615F8

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa in data 29/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 57 del 29/05/2020 importo netto € 144'519,73, ha assunto l'esecuzione dei lavori di somma urgenza ai viali de Bosco interessati da cedimenti diffusi della pavimentazione per collasso de piano di fondazione stradale – Zona "A" area antistante ingresso Musec (ingresso C.O.C.) – Zona "B" area in direzione Palazzo Colletta CUP: F69G20000050001F dell'importo complessivo di € 200'000,00 (€uro duecentomila/00) approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 30 del 19 febbraio 2020 dell'importo complessivo di € 200'000,00 (dicesi euro duecentomila/00) finanziato sul Bilancio 2020 Capitolo 2.1.2.140 Art. 2.02.02.01.999/A;

-che l'importo a base d'asta stabilitoin € 178'370,54 (dicesi euro centosettantottomilatrecentosettanta/54) oltre I.V.A. 10%, di cui € 9'116,49 (dicesi euro novemilacentosedici,49) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 169'254,05 (dicesi euro centosessantanovemiladuecento-cinquantaquattro/05) soggetti al ribasso d'asta del 20% offerto dall'impresa

aggiudicataria, che riduce l'importo a netti € 144'519,73 (dicesi euro centoquarantaquattromilacinquecentodiciannove/79) + € 14'451,97 (dicesi euro quattordicimilaquattrocentocinquantuno/97) per IVA al 10%, per complessivi €. 158'971,70 (dicesi euro centocinquantottomilanovecento-settantuno/70) IVA 10% compresa;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità, per la sicurezza dei visitatori e del personale addetto, di provvedere alla sistemazione delle numerose lacune presenti nei viali suddetti, non prevedibili in fase di redazione del progetto principale;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per l'esecuzione degli ulteriori lavori, verranno utilizzate le economie provenienti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 30 del 19 febbraio 2020 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 200'000,00 (€uro duecentomila/00);

-che la suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 198 del 24/06/2020 .

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 29 GIU. 2020 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di

MA.RES. di Vincenzo Marciano
Via Civitavecchia, 36
00066 Manziana (RM)
P.IVA 03279580611
C.F. MRC VCN 58R31 F839D

L'Impresa

("Ma.Res." di Vincenzo Marciano)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

Sylvain Bellenger

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte