MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte - Bilancio 2020 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di realizzazione di nuova condotta idrica, in sostituzione di quella metallica deteriorata e non riparabile, dal punto di consegna (Contatore) al piazzale antistante il Cellaio";

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 18/03/2020 n. 92 dell'importo complessivo di € 49'500,00 finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - CUP: F68F20000080001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 29/04/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 45 del 29/04/2020 importo netto € 35'927,42 + IVA 22%;

IMPRESA: NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03776550612;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° **85 del 16/03/2020**)

CUP: F68F20000080001 CIG: Z9C2C8BF29

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 29/04/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 45 del 29/04/2020 importo netto € 35'927,42 + IVA 22%, l'impresa NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03776550612 ha assunto l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova condotta idrica, in sostituzione di quella metallica deteriorata e non riparabile, dal punto di consegna (Contatore) al piazzale antistante il Cellaio – Progetto CUP: F68F20000080001 dell'importo complessivo di € 49'500,00 (€uro quarantanovemilacinquecento/00) approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n. 92 del 18/03/2020 - Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari";

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 35'927,41 (dicesi euro trentacinquemilanove-centoventisette/41) + € 7'904,03 (dicesi settemilanovecentoquattro/03) per IVA al 22%, per complessivi € 43'831,44 (dicesi euro quarantatremilaottocentotrentuno/44) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori saggie e quindi la necessità di incrementare la somma dei lavori in economia;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 92 del 18/03/2020 701 del 29/11/2019 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 49'500,00 (€uro quarantacinquemila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 203 del 28.06.2020

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 30 GIU. 2020 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03776550612, rappresentata dal titolare Sig. Antonio Massaro, nato a Capodrise (CE) il 04/01/1977, C.F. MSSNTN77A04B667F;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03776550612, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono

quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 29/04/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 45 del 29/04/2020 importo netto € 35'927,42 + IVA 22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 44'354,83 (dicesi euro quarantaquattromilatrecentocinquantaquattro/83), che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 39'919,35 (€uro trentanovemilanove-centodiciannove/35) oltre I.V.A. 22% € 8'782,26 (€uro ottomilasettecentot-tantadue/26) per un totale complessivo netto di € 48'701,61 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantottomilasettecentouno/61), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 29/04/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 45 del 29/04/2020 importo netto € 35'927,42 + IVA 22%, di € 3'991,93 (€uro tremilanovecentonovantuno/93) oltre € 878,24 (€uro ottocentosettantotto/24) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'870,17 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilaottocentosettanta/17);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 39'919,35 (€uro trentanovemilanove-centodiciannove/35) + € € 8'782,26 (€uro ottomilasettecentot-tantadue/26) per un totale complessivo netto di € 48'701,61 I.V.A. 22% compresa (€uro quarantottomilasettecentouno/61);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante

modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(Massaro Antonio)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)