MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte - Bilancio 2020 importo complessivo € 26'500,00 - Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a "Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali" – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di fornitura e posa in opera ai locali a piano terra del Casino dei Principi (Ex Archivio Bosco), di separazione ambienti da realizzarsi con diaframmi in vetro a battente o scorrevoli con modanature in acciaio satinato (telai, maniglie e mantovane), compreso opere murarie necessarie. Realizzazione di un infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico da porsi in opera al C.O.C. e realizzazione di copertura di botole portacavi con lamiera in ferro zincato (profilo mandorlato) da porsi in opera al C.O.C. nell'ex ufficio informazioni;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 159 del 04/06/2020 dell'importo complessivo di € 26'500,00 - Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a "Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali" - CUP: F69G20000180001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 22/07/2020 – MIBACT – MU –

CAP Repertorio Contratti n° 92 del 22/07/2020 importo netto € 19'143,87 + IVA 22%;

IMPRESA: NOVASERRAMENTI S.A.S., con sede in Via Della Sapienza, 24 – 81030 Villa di Briano (CE) – P.I. 03348360615;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti n° **156 del 03/06/2020**)

CUP: F69G20000180001 CIG: Z9A2D347E4

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 22/07/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 92 del 22/07/2020 importo netto € 19'143,87 + IVA 22%, la ditta NOVASERRAMENTI S.A.S., con sede in Via Della Sapienza, 24 – 81030 Villa di Briano (CE) – P.I. 03348360615 ha assunto l'esecuzione dei lavori di di fornitura e posa in opera ai locali a piano terra del Casino dei Principi (Ex Archivio Bosco), di separazione ambienti da realizzarsi con diaframmi in vetro a battente o scorrevoli con modanature in acciaio satinato (telai, maniglie e mantovane), compreso opere murarie necessarie. Realizzazione di un infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico da porsi in opera al C.O.C. e realizzazione di copertura di botole portacavi con lamiera in ferro zincato (profilo mandorlato) da porsi in opera al C.O.C. nell'ex ufficio informazioni – Progetto CUP: F69G20000180001 dell'importo complessivo di € 26'500,00 (€uro ventiseimilacinquecento/00) approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP

Rep Decreti n° 159 del 04/06/2020 - Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a "Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali"

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 21'370,97 (dicesi euro ventunomilatrecentosettanta/97) oltre I.V.A. al 22% pari a € 4'701,61 (dicesi euro quattromilasettecentouno/61) per un importo lordo complessivo pari € 26'072,58 (dicesi euro ventiseimilasettantadue/58) I.V.A. compresa, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria l'importo dei lavori si riduce a € 19'233,87 (dicesi euro diciannovemiladuecentotrentatre/87) + € 4'231,45 (dicesi euro quattromiladuecentotrentuno/45) per IVA 22%, per complessivi € 23'465,32 (dicesi euro ventitremilaquattrocentosessantacinque/32) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori saggie e quindi la necessità di incrementare la somma dei lavori in economia;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° n° 159 del 04/06/2020

dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 26'500,0(

(€uro ventiseimilacinquecento/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvat(

con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 244 del 24-07-202

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 28 LUG. 2020 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sonc presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Volognes (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, la ditta assuntrice dei lavori NOVASERRAMENTI S.A.S., con sede in Via Della Sapienza, 24 – 81030 Villa di Briano (CE) – P.I. 03348360615, rappresentata dall'Amministratore Sig. Giancarlo Puocci, nato a Casale di Principe (CE) il 20/05/1967, C.F. PCCGCR67E20B872A;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – La ditta NOVASERRAMENTI S.A.S., con sede in Via Della Sapienza, 24 – 81030 Villa di Briano (CE) – P.I. 03348360615, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 22/07/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 92 del 22/07/2020 importo netto € 19'143,87

+ IVA 22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 23'745,52 (dicesi euro ventitremilasettecentoquarantacinque/52), che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 21'370,97 (dicesi euro ventunomilatrecentosettanta/97) oltre I.V.A. al 22% su pari a € pari a € 4'701,61 (dicesi euro quattromilasettecentouno/61) per un importo lordo complessivo pari € 26'072,58 (dicesi euro ventiseimilasettantadue/58) I.V.A. compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 22/07/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 92 del 22/07/2020 importo netto € 19'143,87 + IVA 22% di € 2'137,10 + I.V.A. 22% pari a € 470,16, per un totale complessivo di € 2'607,26 I.V.A. 22% compresa (€uro duemilaseicentosette/26);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 21'370,97 (dicesi euro ventunomilatrecentosettanta/97) oltre I.V.A. al 22% pari a € 4'701,61 (dicesi euro quattromilasettecentouno/61) per un importo lordo complessivo pari € 26'072,58 (dicesi euro ventiseimilasettantadue/58) I.V.A. compresa 3'190,00;

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante

modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal art. 2.9 del Capitolato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(NOVASERRAMENTI S.A.S)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)