Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
04/01/2019 N° 2

Intervento: CUP: F66D18000070001		**Napoli - Museo di Capodimonte** – Lavori urgenti per il completo rifacimento dei servizi igienici del "C.O.C." (opere murarie e impianti idrico ed elettrico nel Museo di Capodimonte - **PROGETTO DI VARIANTE**		
Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 10,20% CIG . 7403593637	€ 36'214.29	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 4'375,71	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 40'590,00	Bilancio 2017 Capitolo 1.1.3.155 (€ 24'628,05) Capitolo 1.1.3.145 (€ 12'968,40) Capitolo 2.1.2.090 (€ 2'993,55)

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Vista la determina di impegno MIBACT-MU-CAP REP. DECRETI n° 482 del 22/12/2017;
Visto il Decreto del Direttore n° 487 del 22/12/2017 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto il progetto principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI. del 05/03/2018 n° 55 dell'importo complessivo di € 40'590,00;
Vista la determina di affidamento MIBACT-MU-CAP REP. DECRETI n° 88 del 20/10/2018 all'impresa "R.C.R. Recupero Consolidamento Restauro S.r.l." con sede in Via A. Diaz n. 74 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 02990000610;
Vista la necessità di effettuare ulteriori lavori edili, quali la chiusura delle tracce per l'inserimento dell'impianto di rilevazione fumi, pulizia e trattamento del Pavimento in cotto;
Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento delle economie da ribasso pari a € 4'090,25 I.V.A. 10% compresa

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di **€ 40'590,00 (dicesi €uro quarantamilacinquecentonovanta/00)** e relativo ai lavori urgenti per il completo rifacimento dei servizi igienici del "C.O.C." (opere murarie e impianti idrico ed elettrico nel Museo di Capodimonte.

03 GEN 2019

A. Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo