Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP Decreti
04/01/2019 N° 4

Intervento: CUP: F65C18000000001		**Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte** – Manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo e del Palazzotto Borbonico (Periodo dal 01/04/2018 al 31/10/2018) **PROGETTO DI VARIANTE AL PROGETTO DI VARIATE APPROVATO CON DECRETO MIBACT-DG-MU N. 432 DEL 26/11/2018 - CAPO "B"**		
Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	CAPO "A" - Importo a consuntivo delle manutenzioni in oggetto (periodo dal 01/04/2018 al 31/10/2018) al netto del ribasso d'asta dell'10,00% CIG: 74234031F3	€ 35'977,67	
		CAPO "B" – Manutenzione straordinaria per sostituzioni componenti impianto di climatizzazione al netto del ribasso d'asta dell'10,00% CIG: ZE225EBDFC	€ 20'409,31	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 13'613,02	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 70'000,00	Bilancio 2018 (Capitolo 1.1.3.145)

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il decreto MIBACT-DG-MU n. 174 del 21/02/2018 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 del Museo e Real bosco di Capodimonte
Visto Decreto del Direttore n° 67 del 12/03/2018 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto il progetto principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 20.03.2018 n° 93 dell'importo complessivo di € 70'000,00;
Visto il progetto di variante per il recupero delle somme a disposizioni dell'Amministrazione e di quelle relative alla economie da ribasso sul Capo "A, approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 26/11/2018 n° 432 dell'importo complessivo di € 70'000,00;
Vista la necessità di eseguire ulteriori sostituzioni di componenti dell'impianto di climatizzazione non funzionanti o fortemente deteriorati, come segnalato dall'impresa che ha eseguito le manutenzioni (Periodo dal 01/04/2018 al 31/10/2018) con nota assunta al protocollo di questa Amministrazione MIBAC-MU-CAP 4161 del 31/10/2018 Cl 25.10.01/12.2 e verificato dal Direttore dei Lavori e RUP, ma non inseriti nella variante approvata con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 26/11/2018 n° 432 dell'importo complessivo di € 70'000,00, per capienza di fondi;
Considerata la necessità di procedere all'esecuzione delle ulteriori sostituzioni di componenti l'impianto;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo di Capodimonte

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento della somma relativa alle economie da ribasso sul CAPO"B" per un importo totale di € 2'493.23 I.V.A. 22% compresa.

DECRETA

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso del Capo "B" e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di **€70'000,00 (dicesi €uro settantamila/00)** e relativo ai lavori CAPO "A" di Manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo e del Palazzotto Borbonico (Periodo dal 01/04/2018 al 31/10/2018) – CAPO "B" Manutenzione straordinaria per sostituzioni componenti impianto di climatizzazione

03 GEN. 2019

A. Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it