MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte – Capitolo 1.1.3.100 – Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni – ART. 1.03.02.02.005 - Bilancio 2020 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di allestimento della sala n.4 posta al primo piano del Museo e Real Bosco di Capodimonte destinata alla presentazione dei Cartoni di Michelangelo e Raffaello";

PROGETTO PRINCIPALE : approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti n° 858 del 27.12.2019 dell'importo complessivo di € 12'846,29 finanziato sul Capitolo 1.1.3.100 – Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni – ART. 1.03.02.02.005 - Bilancio 2020 - CUP: F67E19000530001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa in data 31/12/2020 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 213 del 31/12/2020 e successiva rettifica MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 4 del 21/01/2021 importo netto € 12'184,71 oltre I.V.A. 10%;

IMPRESA: "COSEDO S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI", con sede in Via S. Michele a Corte, 25, Capua (CE), P.IVA 02296670611;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: R.U.P. F. Arch. Renata Marmo (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 685 del 27.11.2019) sostituita con il decreto (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 387 del 25.11.2020) dal F. Arch. Chiara Figliola

CUP: F67E19000530001 CIG: Z202B64937

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa in data 31/12/2020 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 213 del 31/12/2020 e successiva rettifica MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 4 del 21/01/2021 dell' importo netto € 12'184,71 oltre IVA al 10% l'impresa "COSEDO S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI", con sede in Via S. Michele a Corte, 25, Capua (CE), P.IVA 02296670611" ha assunto l'esecuzione per i "Lavori di allestimento della sala n.4 posta al primo piano del Museo e Real Bosco di Capodimonte destinata alla presentazione dei Cartoni di Michelangelo e Raffaello" - CUP: F67E19000530001 dell'importo complessivo di € 12'846,29 oltre IVA al 10% e somme a disposizione della stazione appaltante , approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti n° 858 del 27.12.2019 - Capitolo 1.1.3.100 – Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni – ART. 1.03.02.02.005 - Bilancio 2020;

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 12'846,29 (dicesi dodicimilaottocentoquarantasei,29) oltre IVA al 10%, soggetti al ribasso d'asta del 5,15% offerto dall'impresa aggiudicataria, che riduce l'importo a netti € 12'184,71 (dicesi dodicimilacentoottantaquattro/71) + € 1'218,47 per IVA al 10%, per complessivi € 13'403,18 (dicesi euro tredicimilaquattrocentotre/18) I.V.A. 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di rimuovere la struttura esistente nella sala 4 posta sul fondo della sala, che tale rimozione ha comportato la necessità di aggiungere alcune lavorazioni per poter ripristinare le condizioni

della cornice di legno del vano della porta e dell'imbotte del vano porta, danneggiati dal montaggio della struttura rimossa e di estendere alcune lavorazioni previste per le pareti anche alla superficie coperta precedentemente da tale struttura;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, necessaria per l'esecuzione degli ulteriori lavori, verranno utilizzate le economie provenienti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con n° 858 del 27.12.2019 per l'importo complessivo di € 12'846,29 (dicesi dodicimilaottocentoquarantasei,29) oltre IVA al 10% e somme a disposizione della stazione appaltante;

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvata con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 46 del 08.03.2021

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno il giorno 05 del mese di ~~febbraio~~ marzo nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologness (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori "COSEDO S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI", con sede in Via S. Michele a Corte, 25, Capua (CE), P.IVA 02296670611" rappresentata dal Legale Rappresentante Gianmaria Modugno, nato a Milano il 20/10/1991, C.F. MDGGMR91R20F205D;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa "COSEDO S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI", con sede in Via S. Michele a Corte, 25, Capua (CE), P.IVA 02296670611" assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte

progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa in data 31/12/2020 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 213 del 31/12/2020 e successiva rettifica MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 4 del 21/01/2021 importo netto € 12'184,71 oltre I.V.A. 10%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 13'536,07 (dicesi euro tredicimilacinquecentotrentasei/07) soggetti al ribasso d'asta del 5,15% offerto dall'impresa aggiudicataria, che riduce l'importo a netti € 12'838,96 (dicesi euro dodicimilaottocentotrentotto/96) + € 1'283,90 (dicesi euro milleduecentoottantatre/90) per IVA al 10%, per complessivi € 14'122,86 (dicesi euro quattordicimilacentoventidue/86) IVA 10% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa in data 31/12/2020 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 213 del 31/12/2020 e successiva rettifica MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 4 del 21/01/2021 importo netto € 12'184,71 oltre I.V.A. 10%; , di € 654,25 (€uro seicentocinquantaquattro/25) oltre € 65,43 (€uro sessantacinque/43) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo € 719,68 (€uro settecentodiciannove/68) € I.V.A. 10% compresa;

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 12'838,96 (dicesi euro dodicimilaottocentotrentotto/96) + € 1'283,90 (dicesi euro milleduecentoottantatre/90) per IVA al 10%, per complessivi € 14'122,86 (dicesi euro quattordicimilacentoventidue/86) IVA 10% compresa;

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 5,15% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto il progetto di variante e tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da quattro facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

DATA 05.03.2021

L'Impresa	Il Direttore del Real
Cosedo s.r.l. Costruzioni e Restauri	Bosco e Museo di Capodimonte
cosedo s.r.l. costruzioni e restauri L'Amministratore Unico	Sylvain Bellenger

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte