MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte - Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di riparazione dei discendenti pluviali incassati, 3° Cortile parete a sinistra lato "Scalone Esagonale";

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 224 del 15/07/2020 dell'importo complessivo di € 44'500,00 finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" - CUP: F69G20000290001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 03/09/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 125 del 04/09/2020 importo netto € 36'381,65 (dicesi euro trentaseimilatrecentottantuno/65) + IVA 10%;

IMPRESA: CO.RI.PAR S.r.l., con sede in Via Seitolla,35 – 80010 – Quarto (NA) – P.I. 07352850635;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT – MU –CAP n° 218 del 09/07/2020)

CUP: F69G20000290001 CIG: ZD32DAD8F9

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 03/09/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 125 del 04/09/2020 importo netto € 36'381,65 (dicesi euro trentaseimilatrecentottantuno/65) + IVA 10%, l'impresa CO.RI.PAR S.r.l., con sede in Via Seitolla,35 – 80010 – Quarto (NA) – P.I. 07352850635, ha assunto l'esecuzione dei lavori di riparazione dei discendenti pluviali incassati, 3° Cortile parete a sinistra lato "Scalone Esagonale" – Progetto CUP: F69G20000290001 dell'importo complessivo di € 44'500,00 finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.155 art. 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 39'732,14 (dicesi trentanovemilasettecentotrentadue/14) di cui € 33'173,14 (dicesi euro trentatremilacentosettantatre/14) soggetto a ribasso e € 6'559,00 (dicesi euro seimilacinquecemtocinquantanove/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per effetto del ribasso offerto del 10,10 % l'importo dei lavori si riduce a € 36'381,65 (dicesi euro trentaseimilatrecentottantuno/65) + € 3'638,17 (dicesi tremilaseicentotrentotto/17) per IVA al 10%, per complessivi € 40'019,82 (dicesi euro quarantamiladiciannove/82) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori opere di impermeabilizzazione dei canali perimetrali e di trattamento del paramento in piperno, e quindi la necessità di incrementare la somma dei lavori in economia;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 224 del 15/07/2020 dell'importo complessivo di € 44'500,00 (€uro quarantaquattromilacinquecento/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 07 del 18.01.2021 .

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno il giorno 21/01/2021 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori CO.RI.PAR S.r.l., con sede in Via Seitolla,35 – 80010 – Quarto (NA) – P.I. 07352850635, rappresentata dal Legale Rappresentante Paragliola Castrese, nato a Quarto (NA) il 25/01/1975, C.F. PRGCTR75A25N114T;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa CO.RI.PAR S.r.l., con sede in Via Seitolla,35 – 80010 – Quarto (NA) – P.I. 07352850, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 03/09/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 125 del 04/09/2020 importo netto € 36'381,65

(dicesi euro trentaseimilatrecentottantuno/65) + IVA 10%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 43'459,05 (dicesi euro quarantatremilaquattrocentocinquantanove/05), di cui € 36'900,05 (dicesi euro trentatremilaottocentosettantasei/05) soggetti a ribasso e € 6'559,00 (dicesi euro seimilacinquecemtocinquantanove/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto del ribasso d'asta del 10.10% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 39'732,14 (€uro trentanovemilasettecentotrentadue/14) oltre I.V.A. 10% € 3'973,21 (€uro tremilanovecentosettantatre/21) per un totale complessivo netto di € 43'705,35 I.V.A. 10% compresa (€uro quarantatremilasettecentocinque/35), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 03/09/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 125 del 04/09/2020 importo netto € 36'381,65 (dicesi euro trentaseimilatrecentottantuno/65) + IVA 10%, di € 3'350,49 (€uro tremilatrecentocinquanta/49) oltre € 335,04 (€uro trecentotrentacinque/04) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 3'682,53 I.V.A. 10% compresa (€uro tremilaseicentottantadue53);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 39'732,14 (€uro trentanovemilasettecentotrentadue/14) oltre I.V.A. 10% € 3'973,21 (€uro tremilanovecentosettantatre/21) per un totale complessivo netto di € 43'705,35 I.V.A. 10% compresa (€uro quarantatremilasettecentocinque/35);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il

ribasso d'asta del 10,10% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(CO.RI.PAR S.r.l.)

CO.RI.PAR. s.r.l.
Via Sellitti, 35 - 80010 Quarto (Na)
Tel./Fax: 081 8[illegible]29 - Cell. 3465012573
P.IVA: 07553[illegible] Cod. Fisc. 10864[illegible]0154
coriparsrl@libero.it - coriparsrl@pec.it

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
010D1467 00006F01 W178001
00005790 18/11/2020 08:38:26
4528-00088 10467D8A72209BE3
IDENTIFICATIVO : 01190597001488
0 1 19 059700 148 8