MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero della Cultura – Museo di Capodimonte - Economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco –Annualità 2021" - CUP: F66G21000160001 – CIG 8730694C99 - Bilancio 2021 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde" – C.F. 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di pulizia dei pozzetti e dei cavidotti esistenti, lavori propedeudici alla successive posa in opera della fibra ottica a servizio del centro vaccinale COVID 19 ubicato nella Fagianeria;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto del Direttore MU-CAP n° 134 del 27/05/2021 dell'importo complessivo di € 23.000,00 finanziato con le economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco –Annualità 2021" - CUP: F66G21000160001 – CIG 8730694C99 - Bilancio 2021 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde" - CUP: F66G21000370001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 21/06/2021- MU – CAP Repertorio Contratti n° 53 del 21/06/2021 importo netto € 18'675,72 (dicesi euro diciottomilaseicentosettantacinque/72) + IVA 10%;

IMPRESA: NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT – MU –CAP n° . 133 del 20/05/2021)

CUP: F66G21000370001 CIG: Z3431E68BA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 21/06/2021- MU – CAP Repertorio Contratti n° 53 del 21/06/2021 importo netto € 18'675,72 (dicesi euro diciottomilaseicentosettantacinque/72) + IVA 10%, l'impresa NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612, ha assunto l'esecuzione dei lavori di pulizia dei pozzetti e dei cavidotti esistenti, lavori propedeudici alla successive posa in opera della fibra ottica a servizio del centro vaccinale COVID 19 ubicato nella Fagianeria – Progetto CUP: F66G21000370001dell'importo complessivo di € 23'000,00 finanziato con le economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco –Annualità 2021" - CUP: F66G21000160001 – CIG 8730694C99 - Bilancio 2021 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde";

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 20'535,72 (dicesi euro ventimilacinquecentotrentacinque/72), di cui € 18'600,00 (dicesi euro diciottomilaseicento/00) soggetti a ribasso e € 1'935,72 (dicesi euro millenovecentotrentacinque/72)per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% per un importo lordo complessivo di € 22'589,29 (dicesi euro ventiduemilacinquecentottantanove/29), per effetto del ribasso offerto del 10,00 % l'importo dei lavori si riduce a € 18'675,72 (dicesi euro

diciottomilaseicentosettantacinque/72) + € 1'867.57 (dicesi euro milleottocentosessantasette/57) per IVA al 10%, per complessivi € 20'543.39 (dicesi euro ventimilacinquecentoquarantatre/39) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di aumentare le quantità di pulizia dei cavidotti;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'incremento dei lavori, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con Decreto del Direttore MU-CAP n° 134 del 27/05/2021 dell'importo complessivo di € 23'000,00 (€uro ventitremila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 184 del 25.06.2021 .

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno il giorno 01.07.2021 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612, rappresentata dal Sig. Mauro Della Cioppa, nato a Bellona (CE) il 17/01/1969, C.F. DLLMRA69A17A755Q, Legale

Rappresentante ;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 21/06/2021- MU – CAP Repertorio Contratti n° 53 del 21/06/2021 importo netto € 18'675,72 (dicesi euro diciottomilaseicentosettantacinque/72) + IVA 10%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 22'602,39 (diconsi euro ventiduemilaseicentodue/36), di cui € 20'666,67 (diconsi euro ventimilaseicentosessantasei/67) soggetti a ribasso e € 1'935,72 (diconsi euro millenovecentotrentacinque/72) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 20'535,72 (diconsi euro ventimilacinquecentotrentacinque/72) oltre I.V.A. 10% € 2'053,57 (diconsi euro duemilacinquantatre/57) per un totale complessivo netto di € 22'589,29 I.V.A. 10% compresa (diconsi euro ventiduemilacinquecentottantanove/29), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 21/06/2021- MU – CAP Repertorio Contratti n° 53 del 21/06/2021 importo netto € 18'675,72 (diconsi euro diciottomilaseicentosettantacinque/72) + IVA 10%, di € 1'860,00 (diconsi euro milleottocentosessanta/00) oltre € 186,00 (diconsi euro 186/00) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 2'046,00 I.V.A. 10% compresa

(diconsi euro duemilaquarantasei/00);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 20'535,72 (diconsi euro ventimilacinquecentotrentacinque/72) oltre I.V.A. 10% € 2'053,57 (diconsi euro duemilacinquantatre/57) per un totale complessivo netto di € 22'589,29 I.V.A. 10% compresa (diconsi euro ventiduemilacinquecentottantanove/29);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

MUTEC S.r.l.
Nuove Tecnologie
Via P. Mascagni 20
81041 Bellona (CE)
C.F. e P.IVA: 03 38 80 60 612

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)