MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte - Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/b "Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature" – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di manutenzione straordinaria delle torri evaporative e delle pompe a circuito termofluidico della centrale termica del Museo e manutenzione straordinaria della centrale termica del Palazzotto Borbonico";

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 330 del 23/10/2020 dell'importo complessivo di € 35'000,00 finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/b "Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature" - CUP: CUP: F68C20000050001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 26/11/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 176 del 26/11/2020 importo netto € 25'403,23 + IVA 22%;

IMPRESA: ITR SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA, con sede in Via degli Artigiani, 9 – 80040 – San Sebastiano al Vesuvio (NA) – P.I. 07664831216;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola

Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti n° 317 del 19/10/2020)

CUP: F68C20000050001 CIG:ZBD2EECE26

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 26/11/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 176 del 26/11/2020 importo netto € 25'403,23 + IVA 22%, l'impresa ITR SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA, con sede in Via degli Artigiani, 9 – 80040 – San Sebastiano al Vesuvio (NA) – P.I. 07664831216, ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle torri evaporative e delle pompe a circuito termofluidico della centrale termica del Museo e manutenzione straordinaria della centrale termica del Palazzotto Borbonico" – Progetto CUP: F68C20000050001 dell'importo complessivo di € 35'000,00 (€uro trentacinquemila/00) approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti n° 330 del 23/10/2020, finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/b "Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature";

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 28'225,81 (dicesi euro ventottomiladuecentoventicinque/81), oltre I.V.A. al 22% pari a € 6'209,68 (dicesi euro seimiladuecentonove/68) per un importo lordo complessivo pari € 34'435,49 (dicesi euro trentaquattromilaquattrocentotrentacinque/49) I.V.A. compresa, per effetto del ribasso offerto del 10,10 % l'importo dei lavori si riduce a € 25'403,23 (dicesi euro venticinquemilaquattrocentotre/23) + € 5'588,71 (dicesi euro cinquemilacinquecentottantotto/71) per IVA al 22%, per complessivi € 30'991,94 (dicesi euro trentamilanovecentonovantuno/94) IVA 22%

compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori si è riscontratala la necessità di procedere alla manutenzione di un ulteriore pompa del circuito termofluidico dell'impianto di climatizzazione nella centrale termica;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 330 del 23/10/2020 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 35'000,00 (€uro trentacinquemilamila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 22 del 01.02.2021

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno il giorno nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori ITR SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA, con sede in Via degli Artigiani, 9 – 80040 – San Sebastiano al Vesuvio (NA) – P.I. 07664831216 rappresentata dal Legale Rappresentante sig. Giampiero Turiello, C.F. TRLGPR72C04F839M;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa ITR SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA, con sede in Via degli Artigiani, 9 – 80040 – San Sebastiano al Vesuvio (NA) – P.I. 07664831216, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 26/11/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 176 del 26/11/2020 importo netto € 25'403,23 + IVA 22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 31'362,01 (dicesi euro trentunomilatrecentosessantadue/01), che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 28'225,81 (€uro ventottomiladuecentoventicinque/81) oltre I.V.A. 22% € 6'209,68 (€uro seimiladuecentonove/68) per un totale complessivo netto di € 34'435,49 I.V.A. 22% compresa (€uro trentaquattromilaquattrocentotrentacinque/49), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 26/11/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 176 del 26/11/2020 importo netto € 25'403,23 + IVA 22%, di € 2'822,58 (€uro duemilaottocentoventidue/58) oltre € 620,97 (€uro seicentoventi/97) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 3'443,55 I.V.A. 22% compresa (€uro tremilaquattocentoquarantatre/55);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 28'225,81 (€uro ventottomiladuecentoventicinque/81) oltre I.V.A. 22% € 6'209,68 (€uro seimiladuecentonove/68) per un totale complessivo netto di € 34'435,49 I.V.A. 22% compresa (€uro

trentaquattromilaquattrocentotrentacinque/49);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(ITR SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA)

I.T.R. SERVICE S.R.L.S
CLIMATIZZAZIONE E REFRIGERAZIONE
Sede legale e amministrativa: Via degli Artigiani 9
80040 S. SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)
Tel. e Fax [illegible]
E-mail: itrservice@hotmail.it Cod. Fisc. e P. Iva 07664831216

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)