MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero della Cultura – Museo di Capodimonte Bilancio 2021 - Capitolo 2.1.2.090 Art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti"– C.F. 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte - Porta di Miano – Lavori di installazione videoterminali e di adeguamento dell'illuminazione esterna - Reggia e Palazzotto Borbonico sostituzione interruttori differenziali;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto del Direttore MU-CAP n°333 del 23/11/2021 dell'importo complessivo di € 33'000,00 (dicesi trentatremila/00) finanziato sul Bilancio 2021 – Capitolo 2.1.2.090 Art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti" - CUP: F67H21007750001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa in data 28/12/2021 MU – CAP Repertorio Contratti del 28/12/2021 n. 159 importo netto € 23'951,61 (dicesi euro ventitremilanovecentocinquantuno/61) + IVA 22%;

IMPRESA: NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Funzionario Arch. Eva Serpe (MIBACT – MU –CAP n° 281 del 01/10/2021)

CUP: F67H21007750001 CIG: Z33340F63F

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa in data 28/12/2021 MU – CAP Repertorio Contratti del 28/12/2021 n. 159 importo netto € 23'951,61 (dicesi euro ventitremilanovecentocinquantuno/61) + IVA 22%, l'impresa NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612, ha assunto l'esecuzione dei lavori di installazione videoterminali e di adeguamento dell'illuminazione esterna a Porta di Miano e i lavori di sostituzione interruttori differenziali alla Reggia e Palazzotto Borbonico – Progetto CUP: F67H21007750001 dell'importo complessivo di € 33'000,00 (dicesi trentatremila/00) finanziato sul Bilancio 2021 – Capitolo 2.1.2.090 Art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti";

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 26'612,90 (dicesi ventiseimilaseicentododici/90), per effetto del ribasso offerto del 10,00 % l'importo dei lavori si riduce a € 23'951,61 (dicesi euro ventitremilanovecentocinquantuno/61) + € 5'269,35 (dicesi cinquemiladuecentosessantanove/35) per IVA al 22%, per complessivi € 29'220,96 (dicesi euro ventinovemiladuecentoventi/96) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di sostituire ulteriori interruttori, necessità riscontrata durante le fasi di sostituzione degli interruttori previsti in progetto;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'incremento dei lavori, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un

progetto di variante al progetto principale approvato con Decreto del Direttore MU-CAP n° 333 del 23/11/2021 dell'importo complessivo netto di € 33'000,00 (dicesi trentatremila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° del . .

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue il giorno 01 MAR. 2022 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612, rappresentata dal titolare Sig. Mauro Della Cioppa, nato a Bellona (CE) il 17/01/1969, C.F. DLLMRA69A17A755Q;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa in data 28/12/2021 MU – CAP Repertorio Contratti del 28/12/2021 n. 159 importo netto € 23'951,61 (dicesi euro ventitremilanovecentocinquantuno/61) + IVA 22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di

€ 29'569,89 (dicesi ventinovemilacinquecentosessantanove/89), che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 26'612,90 (dicesi ventiseimilaseicentododici/90) oltre I.V.A. 22% € 5'854,84 (dicesi cinquemilaittocentocinquantaquattro/84) per un totale complessivo netto di € 32'467,74 (dicesi trentaduemilaquattrocentosessantasette/74) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa in data 28/12/2021 MU – CAP Repertorio Contratti del 28/12/2021 n. 159 importo netto € 23'951,61 (dicesi euro ventitremilanovecentocinquantuno/61) + IVA 22%, di € 2'661,89 (dicesi duemilaseicentosessantuno/89) oltre € 585,62 (dicesi cinquecentottantacinque/62) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 3'247,51 I.V.A. 22% compresa (dicesi tremiladuecentoquarantasette/51);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 26'612,90 (dicesi ventiseimilaseicentododici/90) oltre I.V.A. 22% € 5'854,84 (dicesi cinquemilaittocentocinquantaquattro/84) per un totale complessivo netto di € 32'467,74 (dicesi trentaduemilaquattrocentosessantasette/74) I.V.A. 22% compresa;

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna, portandoli a giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna.

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(NUTEC S.r.l.)

NUTEC S.R.L.
Nuove Tecnologie
Via P. Mascagni, 20
81041 BELLONA (CE)
C.F./P. IVA 03 76 80 60 612

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)