MINISTERO DELLA CLTRA

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero della Cultura – Museo di Capodimonte - Economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco – Annualità 2021" - CUP: F66G21000160001 – CIG 8730694C99 - Bilancio 2021 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde"- Importo complessivo € 15'245,90 – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Interventi di restauro e di ricollocazione del Cancello di Porta Grande;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MU-CAP Rep Decreti n° 273 del 30/09/2021 dell'importo complessivo di € 26'500,00 - Bilancio 2021 - Economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco – Annualità 2021" - CUP: F66G21000160001 – CIG 8730694C99 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde"- CUP: F67H21006410001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 06/12/2021 MU – CAP Repertorio Contratti n° 108 del 01/12/2021 importo netto € 11'680,33 + IVA 22%;

IMPRESA: NOVASERRAMENTI S.A.S., con sede in Via Della Sapienza, 24 – 81030 Villa di Briano (CE) – P.I. 03348360615;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MU-CAP. REP. Decreti n° 263 del 23/09/2021)

CUP: F67H21006410001 CIG: Z74333B2C1

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 06/12/2021 MU – CAP Repertorio Contratti n° 108 del 01/12/2021 importo netto € 11'680,33 + IVA 22%, la ditta NOVASERRAMENTI S.A.S., con sede in Via Della Sapienza, 24 – 81030 Villa di Briano (CE) – P.I. 03348360615 ha assunto l'esecuzione di interventi di restauro e di ricollocazione del Cancello di Porta Grande – Progetto CUP: F67H21006410001 finanziato con l'economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco – Annualità 2021" - CUP: F66G21000160001 – CIG 8730694C99 - Bilancio 2021 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde"

-che l'importo a base d'asta stabilito. in € 12'295,08 (dicesi euro dodicimiladuecentonovantacinque/08) oltre I.V.A. al 22% pari a € 2'704,92 (dicesi euro duemilasettecentoquattro/92) per un importo lordo complessivo pari € 15'000,00 (dicesi euro quindicumila/00) I.V.A. compresa, che per effetto del ribasso d'asta del 5.00% offerto dall'impresa aggiudicataria l'importo dei lavori si riduce a € 11'680,33 (dicesi euro undicimilaseicentottanta/33) + € 2'569,67 (dicesi euro duemilacinquecentosessantanove/67) per IVA 22%, per complessivi € 14'250,00 (dicesi euro quattordicimiladuecent-

cinquanta/00) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di porre in opera i dissuasori in pietra all'esterno del cancello, e quindi la necessità di inserire una somma per lavori in economia;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° n° 273 del 30/09/2021 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 15'245,90 (€uro quindicimiladuecentoquarantacinque/90);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 44 del 17/03/2022

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue il giorno 25 MAR. 2022 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, la ditta assuntrice dei lavori NOVASERRAMENTI S.A.S., con sede in Via Della Sapienza,

24 – 81030 Villa di Briano (CE) – P.I. 03348360615, rappresentata dall'Amministratore Sig. Giancarlo Puocci, nato a Casale di Principe (CE) il 20/05/1967, C.F. PCCGCR67E20B872A;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – La ditta NOVASERRAMENTI S.A.S., con sede in Via Della Sapienza, 24 – 81030 Villa di Briano (CE) – P.I. 03348360615, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 06/12/2021 MU – CAP Repertorio Contratti n° 108 del 01/12/2021 importo netto € 11'680,33 + IVA 22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 12'942,19 (dicesi euro dodicimilanovecento-quarantadue/19), che per effetto del ribasso d'asta del 5.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 12'295,08 (dicesi euro dodicimiladuecentonovantadue/08) oltre I.V.A. al 22% pari a € 2'704,92 (dicesi euro duemilasettecentoquattro/92) per un importo lordo complessivo pari € 15'000,00 (dicesi euro quindicimila/00) I.V.A. compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 06/12/2021 MU – CAP Repertorio Contratti n° 108 del 01/12/2021 importo netto € 11'680,33 + IVA 22% di € 614,75 + I.V.A. 22% pari a € 135,25, per un totale complessivo di € 750,00

I.V.A. 22% compresa (€uro settecentocinquanta/00);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 12'295,08 (dicesi euro dodicimiladuecentonovantadue/08) oltre I.V.A. al 22% pari a € 2'704,92 (dicesi euro duemilasettecentoquattro/92) per un importo lordo complessivo pari € 15'000,00 (dicesi euro quindicimila/00) I.V.A. compresa;

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 5,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal art. 2.9 del Capitolato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(NOVASERRAMENTI S.A.S)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)