MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero della Cultura – Museo di Capodimonte - Bilancio 2021 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B - "Manutenzione straordinaria impianti" – C.F. 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di integrazione dell'impianto di videosorveglianza, di fonia e dati;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto del Direttore MU-CAP n° 381 del 13/12/2021 dell'importo complessivo di € 77.000,00 (dicesi € settantasettemila) finanziato sul Bilancio 2021 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B - "Manutenzione straordinaria impianti" - CUP: F64E21007170001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 29/12/2021 - MU – CAP Repertorio Contratti n° 170 del 29/12/2021 importo netto € 56'189,61 (dicesi euro cinquantaseimilacentottantanove/61) + IVA 22%;

IMPRESA: NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F. Arch. Eva Serpe (MIC – MU – CAP n° . 368 del 03/12/2021)

CUP: F64E21007170001 CIG: 9026198E36

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 29/12/2021 - MU – CAP Repertorio Contratti n° 170 del 29/12/2021 importo netto € 56'189,61

(dicesi euro cinquantaseimilacentottantanove/61) + IVA 22%, l'impresa NUTEC S.r.l., con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612, ha assunto l'esecuzione dei lavori di integrazione dell'impianto di videosorveglianza, di fonia e dati – Progetto CUP: F64E21007170001 dell'importo complessivo di € 77'000,00 finanziato sul Bilancio 2021 - Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B - "Manutenzione straordinaria impianti";

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 62'072,58 (dicesi euro sessantaduemilasettantadue/58), di cui € 58'829,75 (dicesi euro cinquantottomilaottocentoventinove/75) soggetti a ribasso e € 3'242,83 (dicesi euro tremiladuecentoquarantadue/83)per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per un importo lordo complessivo di € 75'728,55 (dicesi euro settantacinquemilasettecentoventotto/55), per effetto del ribasso offerto del 10,00 % l'importo dei lavori si riduce a € 56'189,61 (dicesi euro cinquantaseimilacentottantanove/61) + € 12'361,71 (dicesi euro dodicimilatrecentosessantuno/71) per IVA al 22%, per complessivi € 68'551,32 (dicesi euro sessantottomilacinquecentocinquantuno/32) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di esecuzione di ulteriori lavori, lavori non eseguibili a misura, pertanto è stato necessario integrare l'importo dei lavori in economia;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'incremento dei lavori, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un

progetto di variante al progetto principale approvato con Decreto del Direttore MU-CAP n° 381 del 13/12/2021 dell'importo complessivo di € 77'000,00 (€uro settantasettemila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 119 del 30/05/2022 .

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue il giorno 31/05 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612, rappresentata dal Sig. Mauro Della Cioppa, nato a Bellona (CE) il 17/01/1969, C.F. DLLMRA69A17A755Q, Legale Rappresentante ;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa NUTEC S.r.l. , con sede in Via P. Mascagni, 20 – 81041 – Bellona (CE) – P.I. 03768060612, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 29/12/2021 - MU – CAP Repertorio Contratti n° 170 del 29/12/2021 importo netto € 56'189,61 (dicesi euro cinquantaseimilacentottantanove/61) + IVA 22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 68'497,11 (diconsi euro sessantottomilaquattrocentonovantasette/11), di cui € 64'255,28 (diconsi euro sessantaquattromiladuecento-cinquantacinque/28) soggetti a ribasso e € 4'242,83 (diconsi euro quattromiladuecentoquarantadue/83) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 62'072,58 (diconsi euro sessantaduemilasettantadue/58) oltre I.V.A. 22% € 13'655,97 (diconsi euro tredicimilaseicentocinquantacinque/97) per un totale complessivo netto di € 75'728,55 I.V.A. 10% compresa (diconsi euro settantacinquemilasettecentoventotto/55), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 29/12/2021 - MU – CAP Repertorio Contratti n° 170 del 29/12/2021 importo netto € 56'189,61 (dicesi euro cinquantaseimilacentottantanove/61) + IVA 22%, di € 5'882,97 (diconsi euro cinquemilaottocentottantadue/97) oltre € 1'294,25 (diconsi euro milleduecentonovantaquattro/25) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 7'177,82 I.V.A. 22% compresa (diconsi euro settemilacentosettanta-sette/82);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 62'072,58 (diconsi euro sessantaduemilasettantadue/58) oltre I.V.A. 22% € 13'655,97 (diconsi euro tredicimilaseicentocinquantacinque/97) per un totale complessivo netto di € 75'728,55 I.V.A. 10% compresa (diconsi euro settantacinquemilasettecentoventotto/55);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il

ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante non modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(NUTEC S.r.l.)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)