MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero della Cultura – Museo di Capodimonte - Bilancio 2022 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria di impianti" – C.F. 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di manutenzione straordinaria della condotta fognaria in corrispondenza dei servizi igienici di Porta di Mezzo;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MU-CAP n° 45 del 09/03/2022 dell'importo complessivo di € 25'000,00 (dicesi venticinque-mila/00) finanziato sul Bilancio 2022 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria impianti" - CUP: F62F22000100001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 31/05/2022 - MU – CAP Repertorio Contratti n° 39 del 08/06/2022 importo netto € 18'365,81 (dicesi euro diciottomilatrecentosessantacinque/81) + IVA 22%;

IMPRESA: HORUS SOCIETA' COPERATIVA con sede in Via Pontoni n° 41 – Ateleta (AQ) – C.F. e P. I. 01946250667;

PROGETTO DI VARIANTE: approvato D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 137 del 23/06/2022 dell'importo complessivo di € 25'000,00 (dicesi venticinque-mila/00) finanziato sul Bilancio 2022 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria impianti" - CUP: F62F22000100001;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Eva Serpe (MIC – MU – CAP n° 27 del 09/03/2022)

CUP: F62F22000100001 CIG: ZD035B7352

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 31/05/2022 - MU – CAP Repertorio Contratti n° 39 del 08/06/2022 importo netto € 18'365,81 (dicesi euro diciottomilatrecentosessantacinque/81) + IVA 22%, l'impresa HORUS SOCIETA' COPERATIVA con sede in Via Pontoni n° 41 – Ateleta (AQ) – C.F. e P. I. 01946250667, ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della condotta fognaria in corrispondenza dei servizi igienici di Porta di Mezzo – Progetto principale approvato con D. D. MU-CAP n° 45 del 09/03/2022 dell'importo complessivo di € 25'000,00 (dicesi venticinque-mila/00)finanziato sul Bilancio 2022 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria impianti" - CUP: F62F22000100001;

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 20'161,29 (dicesi ventimilacentosessantuno/29), di cui € 17'381,24 (dicesi diciassettemilatrecentottantuno/24) soggetti a ribasso e € 2'780,05 (dicesi duemilasettecentottanta/05) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, per effetto del ribasso offerto del 10,33 % l'importo dei lavori si riduce a € 18'365,81 (dicesi euro diciottomilatrecentosessantacinque/81) + € 4'040,48 (dicesi quattromilaquaranta/48) per IVA al 22%, per complessivi € 22'406.29 (dicesi euro ventiduemilaquattrocentosei/29) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di prevedere nuove lavorazioni per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, lavorazioni che non era possibile prevedere in fase di progetto;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'incremento dei lavori, verranno utilizzate parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MU-CAP n° 45 del 09/03/2022 dell'importo complessivo di € 25'000,00 (dicesi venticinque-mila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 137 del 23/06/2022.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue il giorno 09 AGO. 2022 nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologines (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **dall'altra parte**, l'impresa assuntrice dei lavori HORUS SOCIETA' COPERATIVA con sede in Via Pontoni n° 41 – Ateleta (AQ) – C.F. e P. I. 01946250667, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra Basile Mariarosaria , nata a Villaricca (NA) il 16/01/1967, C.F. BSLMRS67A56G309H;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa HORUS SOCIETA' COPERATIVA con sede in

Via Pontoni n° 41 – Ateleta (AQ) – C.F. e P. I. 01946250667, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 31/05/2022 - MU – CAP Repertorio Contratti n° 39 del 08/06/2022 importo netto € 18'365,81 (dicesi euro diciottomilatrecentosessantacinque/81) + IVA 22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 21'812.00 (dicesi ventunomilaottocentododici/00), di cui € 19'031,95 (dicesi diciannovemilatrentuno/95) soggetti a ribasso e € 2'780,05 (dicesi duemilasettecentottanta/05) non oggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, che per effetto del ribasso d'asta del 10.33% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 19'851,17 (dicesi diciannovemilaottocentocinquantuno/17) oltre I.V.A. 22% € 4'367,26 (dicesi quattromilatrecentosessantasette/29) per un totale complessivo netto di € 24'218,43 (dicesi ventiquattromiladuecentodiciotto/43) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 31/05/2022 - MU – CAP Repertorio Contratti n° 39 del 08/06/2022 importo netto € 18'365,81 (dicesi euro diciottomilatrecentosessantacinque/81) + IVA 22%, di € 1'485.36 (dicesi millequattrocentottantacinque/36) oltre € 326,78 (dicesi trecentoventisei/78) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 1'812,14 I.V.A. 22% compresa (dicesi milleottocentododici/14);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 19'851.17 (dicesi diciannovemilaottocentocinquantuno/17) oltre I.V.A. 22% € 4'367,26 (dicesi quattromilatrecentosessantasette/26) per

un totale complessivo netto di € 24'218.43 I.V.A. 22% compresa (dicesi ventiquattromiladuecentodiciotto/43);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,33% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

0 9 AGO. 2022 L'Impresa

(HORUS SOCIETA' COPERATIVA)

HORUS Società Cooperativa
Amministratore Unico
(Basile Mariarosaria)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)