MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Contratto MU-CAP |30/12/2022|120 "Lavori di Risanamento Conservativo e Bonifica Ambienti posti alla Palazzina dei Principi", tramite affidamento diretto, sulla piattaforma MePA

Bilancio A.F. 2022 Cap. 2.1.1.010 - Art. 2.02.03.06.001/N- Grande Progetto per la Valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte CAMPUS

Importo Contrattuale € 110.400,00, oltre IVA al 10% pari ad € 11.040,00, per un complessivo importo di € 121.440,00

CUP: F69G19000670001 CIG: 9475145103

R.U.P. F. Arch. Anna Capuano (MU-CAP|23/06/2020| 190)

PREMESSO:

- con Decreto MU-CAP 23/06/2020|190, veniva conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento all'arch. Anna Capuano;
- il Decreto MU-CAP|15/09/2020|291 con cui è stato costituito il gruppo di progettazione composto per la parte tecnica dall'arch. Eva Serpe, dal geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino e dall' arch. Chiara Figliolia;
- con Decreto MU-CAP|19/02/2020|33 veniva conferito l'incarico di Direttore Lavori al F. arch. Eva Serpe e Direttore Operativo e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino
- con Decreto Direttoriale MU-CAP|29/04/2022|91 veniva approvato il progetto per i lavori di Risanamento Conservativo e Bonifica Ambienti posti alla Palazzina dei Principi;

- con Determina a contrarre MU-CAP|03/11/2022|16 veniva avviata la procedura negoziata *ex* art. 36, comma 2, lettera D.lgs. n. 50/2016 tramite affidamento diretto sul MePa, per l'affidamento dei lavori di cui al contratto *de quo* (mediante TD n. 3335772);
- con Determina MU-CAP|14/12/2022|198, si procedeva all'aggiudicazione nei confronti del suddetto O.E.;
- che in data 30/12/2022 venva sottocritto il contratto rep.120 per Lavori di Risanamento Conservativo e Bonifica Ambienti posti alla Palazzina dei Principi;
- –che in corso d'opera, il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di procedere ad una perizia di assestamento relativa ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 nei limiti dell'importo originario
- che, pertanto, si sono rese necessarie, alcune modifiche non sostanziali rispetto a quanto previsto nel progetto originario, posto a base di gara;
- che, pertanto, veniva redatta la perizia di assestamento con relativi Ordine di Servizio n. 1 del 11.04.2023, verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 11.04.2023 e documenti allegati, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- in data 11 aprile 2023, il RUP approvava con apposto provvedimento la perizia di assestamento n°1 per il progetto CUP: F69G19000670001;
- che la suddetta perizia non ha modificato l'importo contrattuale nè la durata dell'intevento e le variazioni delle singole categorie rientrano nei limiti di legge, né la stessa altera la funzionalita dell'opera nè varia la superficie di intervento né tantomeno modifica la destinazione d'uso dei singoli ambienti e mantiene completamente inalterato l'obiettivo complessivo del progetto iniziale;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale oltre quelli non

previsti e calcolati secondo il nuovo prezzario Opere Pubbliche della Regione Campania;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Da una parte il **dott. Sylvain BELLENGER**, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, C.F. BLL SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, 80131 Napoli, di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante" o "Amministrazione" o "S.A.";

dall'altra l'impresa assuntrice dei lavori **Ditta Langella S.r.**l. con sede legale in Via Giuseppe Martucci 34 Napoli Codice fiscale- P,IVA 05839580635 in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t. sig. Langella Claudio nato [redacted], Iscrizione al Registro delle imprese di Napoli al N. 05839580635 - pec: langellasrl@legalmail.it, di seguito anche "Impresa", "Contraente", "Appaltatore" o "O.E."

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART. 1

L'Impresa, con il presente atto, dopo aver preso visione della perizia di assestamento suddetta accetta l'esecuzione, senza eccezione alcuna, delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro previste nella perizia n°1 relativa al progetto CUP: F69G19000670001 approvata, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni contenute nel contratto del 30/12/2022 rep.120.

ART 2

L'impresa prende atto che la perizia di asssestamento non modifica l'importo contrattuale del contratto sottoscritto, per cui l'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, come da contratto rep. 120 del 30/12/2022, ammonta ad Euro € 110.400,00, oltre IVA, per un complessivo importo di € 121.440,00.

ART. 3

L'esecuzione degi interventi di cui alla perizia di assestamento, non modifica il termine per l'ultimazione dei lavori che rimane quello fissato nel contratto principale, pari a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al contratto rep. 120 del 30/12/2022 e agli allegati in esso richiamati.

ART. 4

Si allega materialmente al presente contratto l'Elenco prezzi; resta inteso che anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:1. Provvedimento del rup di approvazione perizia di assestamento; 2. Ordine di servizio n. 1 del 11.04.2023 e verbale concordamento nuovi prezzi del 11.04.2023 con i relativi elaborati tecnici.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Il presente atto composto da n. 4 pagine numerate a video è redatto e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica e con firma digitale.

Napoli,

LANGELLA SRL	Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Claudio Langella	Dott. Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Palazzina dei Principi: Lavori di Consolidamento e Restauro, adeguamento funzionale impiantistico – CAPO A: Lavori di risanamento conservativo e bonifica Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali - Grande Progetto Capodimonte - Decreto Ministeriale 20 Maggio 2019 n. 240
Importo complessivo € 154.590,00
PERIZIA DI ASSESTAMENTO N°1 CUP: F69G19000670001

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 N.P A02.060.600. A	Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco (malta paglia) da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso smuratura e disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia della struttura sottostante. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza di mt 4 le opere provvisionali, il calo, la cernita e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere provvisionali di sostegno e protezione, la movimentazione delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito **euro (trentatre/96)**	mq	33,96

Data, _____

Il Direttore dei Lavori
arch. Eva Serpe