Capodimonte Museo e Real Bosco

MIBACT – MU – CAP
REP. DECRETI
DEL 21.02.2018 N° 43

Intervento: **CUP:F62F17000530001**		Napoli - Museo di Capodimonte – Lavori di verniciatura dei lampioni su palo di illuminazione dei viali del Museo e del Bosco e delle lanterne a braccio del Museo ubicate esternamente alle facciate, nei cortili e sospese sotto ai porticati e dei cestini portarifiuti **PROGETTO DI VARIANTE AL PROGETTO CUP: F62F17000530001 APPROVATO CON D.D. N° 450 DEL 15/12/2017**		
Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 10,33%	€ 36'266,13	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 8'733,87	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 45'000,00	Capitolo 2.1.1.010

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il verbale di validazione del 11 dicembre 2017;
Visto il decreto di approvazione del Progetto principale n° 450 del 15/12/2017;
Vista la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori urgenti e imprevisti e non prevedibili in fase di redazione del progetto principale;
Considerato che per la realizzazione degli interventi suddetti e per la relativa copertura finanziaria è necessario procedere al recupero dell'ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria pari al 10,33% sull'importo a base d'asta, e pari a € 3'746,29 (€uro tremilasettecentoquarantasei/29) oltre € 824,18 (€uro ottocentoventiquattro/18) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 4'570,47 I.V.A. 22% compresa (€uro quattromilacinquecentosettanta/47);
Considerata la necessità della stesura di un progetto di variante e suppletivo che contempli tali variazioni
Visto il progetto di variante redatto dal Direttore dei Lavori F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino incaricato con D. D. n° 430 del 06/12/2017 e con D.D. n° 08 del 04/01/2018;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Visto che il progetto di variante redatto è contenuto nelle somme autorizzate e finanziate sul Bilancio 2017 Capitolo 2.1.1.010

DECRETA

è approvato il progetto in epigrafe di variante al progetto approvato con D.D. n° 450 del 15/12/2017 dell'importo complessivo di € 45'000,00 comprensivo del recupero delle somme provenienti dalle economie di ribasso e relativo ai lavori di verniciatura dei lampioni su palo di illuminazione dei viali del Museo e del Bosco e delle lanterne a braccio del Museo ubicate esternamente alle facciate, nei cortili e sospese sotto ai porticati e dei cestini portarifiutidi

A. Corvino

21 FEB. 2018

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo