Capodimonte Museo e Real Bosco

DECRETO N° 46 DEL 28/02/2018

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intervento:<br><br>**CUP: F62F17000460001** | | Napoli - Museo di Capodimonte – Lavori di sistemazione e trasformazione dei lampioni di illuminazione dei viali del Museo e del Bosco da sistema con lampade a vapore di sodio a sistema LED ad alta efficienza<br><br>**PROGETTO DI VARIANTE AL PROGETTO CUP: F62F17000460001 APPROVATO CON D.D. N° 351 DEL 31/10/2017** | | |
| Da eseguire in: | | Napoli – Museo di Capodimonte – via Miano, 2 | | |
| Committente: | | Museo di Capodimonte | | |
| Importi | A | Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 10,00% | € 39'992,05 | |
| | B | Somme a disposizione dell'amministrazione | € 10'007,01 | |
| | C | Importo complessivo del progetto | € 50'000,00 | Capitolo 2.1.2.090 |

## IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il verbale di validazione del 30 ottobre 2017;
Visto il decreto di approvazione del Progetto principale n° 351 del 31/10/2017;
Vista la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori urgenti e imprevisti e non prevedibili in fase di redazione del progetto principale;
Considerato che per la realizzazione degli interventi suddetti e per la relativa copertura finanziaria è necessario procedere al recupero dell'ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria pari al 10,00% sull'importo a base d'asta, e pari a a € 3'972.13 (€uro tremilanovecentosettantadue/13) oltre € 873,87 (€uro ottocentosettantatre/87) per I.V.A. 22% e parte di quelle relative agli imprevisti pari a € 270,81 (€uro duecentotrentotto/75) oltre € 59,58 (€uro cinquantanove/58) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 5'176,39 I.V.A. 22% compresa (€uro cinquemilacentosettantanove/39);
Considerata la necessità della stesura di un progetto di variante e suppletivo che contempli tali variazioni
Visto il progetto di variante redatto dal Direttore dei Lavori F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino incaricato con D. D. n° 305 del 29/08/2017 ;

**Museo e Real Bosco di Capodimonte**
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Visto che il progetto di variante redatto è contenuto nelle somme autorizzate e finanziate sul Bilancio 2017 Capitolo 2.1.2.090

**DECRETA**

è approvato il progetto in epigrafe di variante al progetto approvato con D.D. n° 351 del 31/10/2017 dell'importo complessivo di € 50'000,00 comprensivo del recupero delle somme provenienti dalle economie di ribasso e relativo ai lavori di sistemazione e trasformazione dei lampioni di illuminazione dei viali del Museo e del Bosco da sistema con lampade a vapore di sodio a sistema LED ad alta efficienza.

A. Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte

**Museo e Real Bosco di Capodimonte**
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it