Museo e Real Bosco di Capodimonte

DECRETO N° 47 DEL 28/02/2018

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intervento:<br><br>**CUP: F69D17001120001** | | Napoli - Museo di Capodimonte – Lavori urgenti di tinteggiatura degli ambienti (Atrio Primo Piano, Atrio Secondo Piano, Sala 104 e Sale 75, 76, 77, 79) interessati dalla Mostra "CARTA BIANCA"<br><br>**PROGETTO DI VARIANTE AL PROGETTO CUP: F69D17001120001 APPROVATO CON D. D. N° 390 351 DEL 20/11/2017** | | |
| Da eseguire in: | | Napoli – Museo di Capodimonte – via Miano, 2 | | |
| Committente: | | Museo di Capodimonte | | |
| Importi | A | Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 10,00% | € 39'994,40 | |
| | B | Somme a disposizione dell'amministrazione | € 5'005,60 | |
| | C | Importo complessivo del progetto | € 45'000,00 | Bilancio 2017 Capitolo 1.1.3.155 |

## IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il verbale di validazione del 13 novembre 2017;
Visto il decreto di approvazione del Progetto principale n° 390 del 20/11/2017;
Vista la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori urgenti e imprevisti e non prevedibili in fase di redazione del progetto principale;
Considerato che per la realizzazione degli interventi suddetti e per la relativa copertura finanziaria è necessario procedere al recupero dell'ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria pari al 10,00% sull'importo a base d'asta, e pari a pari a € 3'925,89 (€uro tremilanovecentoventicinque/89) oltre € 392,59 (€uro trecentonovantadue/59) per I.V.A. 10% e parte di quelle relative ai lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto pari a € 735,47 (€uro settecentotrentacinquemila/47) oltre € 73,54 (€uro settantatre/54), per un totale complessivo di € 5'127,49 (€uro cinquemilacentoventisette/49);
Considerata la necessità della stesura di un progetto di variante e suppletivo che contempli tali variazioni
Visto il progetto di variante redatto dal Direttore dei Lavori F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino incaricato con D. D. n° 381 del 10/11/2017 e D. D. n° 03 del 04/01/2018;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Visto che il progetto di variante redatto è contenuto nelle somme autorizzate e finanziate sul Bilancio 2017 Capitolo 1.1.3.155

**DECRETA**

è approvato il progetto in epigrafe di variante al progetto approvato con D.D. n° 390 del 20/11/2017 dell'importo complessivo di € 45'000,00 comprensivo del recupero delle somme provenienti dalle economie di ribasso e parte di quelle relative ai lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto e relativo ai Lavori urgenti di tinteggiatura degli ambienti (Atrio Primo Piano, Atrio Secondo Piano, Sala 104 e Sale 75, 76, 77, 79) interessati dalla Mostra "CARTA BIANCA".

A. Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Museo di Capodimonte

**Museo e Real Bosco di Capodimonte**
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo