Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBACT-MU-CAP
REP. DECRETI
DEL 01.10.2018 N. 321

Intervento: **CUP: F65I18000020001**		**Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Lavori di somma urgenza alle aree di accesso di Porta Piccola interessate da cedimenti diffusi della sede stradale per collasso rete fognaria – PROGETTO DI VARIANTE**		
Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta dell'11%	€ 267'656,25	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 32'343,75	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 300'000,00	Finanziamento richiesto al MIBAC (nota n° 2379 del 22.06.2018)

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il verbale di Somma urgenza redatto in data 28.05.2018;
Visto decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 20.09.2018 n° 306 di conferma di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto il progetto principale approvato con decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 16.06.2018 n° 202 dell'importo complessivo di € 300'000,00;
Visto il decreto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI del 24.09.2018 n° 312 di rettifica del decreto di approvazione del progetto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI del 16.06.2018 n° 202 dell'importo complessivo di € 300'000,00
Visto lo stato di degrado, ancora presente in più parti della pavimentazione in cubetti di porfido antistante Porta Piccola (Zona adiacente parcheggio);
Considerata la necessità, per la sicurezza dei visitatori e del personale addetto, di estendere il rifacimento della pavimentazione a dette zone;
Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento richiesto delle economie da ribasso pari a € 31'950,24 I.V.A. 10 compresa

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di **€ 300'000,00 (dicesi €uro trecentomila/00)** e relativo ai lavori di somma urgenza alle aree di accesso di Porta Piccola interessate da cedimenti diffusi della sede stradale per collasso rete fognaria nel Museo e Real Bosco di Capodimonte.

01 OTT. 2018

A. Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo