Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
24/10/2018 N° 366

Intervento: **CUP:F64B18000050001** **CIG : 7430164D4A**		**Napoli - Museo di Capodimonte –** Lavori di somma urgenza ex artt. 148 comma 7 e 163 del D.Lgs 50/2016 per fronteggiare l'emergenza dissesti piano fondale androne e corte interna determinata da gravi dispersioni del sistema fognario del complesso monumentale **PROGETTO DI VARIANTE**		
Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta dell'10%	€ 265'486,73	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 34'513,27	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 300'000,00	Bilancio 2018 (Capitolo 2.1.1.010)

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 28 febbraio 2018;
Visto Decreto del Direttore n° 69 del 12/03/2018 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento all'arch. Anna Capuano;
Visto Decreto del Direttore n° 70 del 12/03/2018 di conferimento di incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto il progetto principale approvato con decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 20.03.2018 n° 91 dell'importo complessivo di € 300'000,00;
Visto la necessità di bonifica del muro di cinta della corte che presenta uno notevole stato di degrado a causa del distacco degli intonaci e alla presenza di umidità per la mancanza di una idonea impermeabilizzazione della sommità;
Considerata la necessità, per la sicurezza dei visitatori e del personale e per il decoro del sito, procedere ai lavori di bonifica del muro di cinta;
Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento richiesto delle economie da ribasso pari a € 28'622,77 I.V.A. 10% compresa

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di **€ 300'000,00 (dicesi €uro trecentomila/00)** e relativo ai Lavori di somma urgenza ex artt. 148 comma 7 e 163 del D.Lgs 50/2016 per fronteggiare l'emergenza dissesti piano fondale androne e corte interna determinata da gravi dispersioni del sistema fognario del complesso monumentale.

24 OTT. 2018

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
via Miano 2 – 80131 Napoli
tel. 0817499111
PEC: mibac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

MiBAC Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo