Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
16/11/2018 N° 414

Intervento: **CUP: F65I18000140001**	**Napoli - Museo di Capodimonte** – Lavori di rifacimento delle tinteggiature e altre opere edili accessorie alla "Sala Causa" **PROGETTO DI VARIANTE**

Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta dell'10,03%	€ 39'947,63	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 10'052,37	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 50'000,00	Bilancio 2018 (Capitolo 2.1.1.010)

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto Decreto del Direttore n° 68 del 12.03.2018 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto Decreto del Direttore n° 290 del 11.09.2018 di rettifica del Decreto del Direttore n° 68 del 12.03.2018 relativo al conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto il progetto principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 11.09.2018 n° 291 dell'importo complessivo di € 50'000,00;
Visto il Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 18.10.2018 n° 356 di rettifica del Decreto di approvazione del progetto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 11.09.2018 n° 291
Vista la necessità di ulteriori lavori in economia da realizzarsi per la verniciatura delle porte in legno di accesso alla "SALA CAUSA e per la ripresa delle verniciatura di quelle in metallo di sicurezza;
Vista la necessità di inserire una somma in economia per gli oneeri della sicurezza non previsti nel progetto principale
Considerata la necessità di procedere all'esecuzione di tali interventi;
Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento richiesto delle economie da ribasso pari a € 4'526,76 I.V.A. 10% compresa

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di **€ 50'000,00 (dicesi €uro cinquantamila/00)** e relativo ai lavori di – Lavori di rifacimento delle tinteggiature e altre opere edili accessorie alla "Sala Causa"

A. Corvino

15 NOV. 2018

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo