Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
12/03/2019 N° 42

Intervento: **CUP: F65I18001660001**		**Napoli - Museo di Capodimonte** – Lavori di verifica del funzionamento, riallineamento ed eventuale sostituzione e integrazione delle barriere verticali agli infrarossi per la rilevazione dei fumi, installate al 1° piano del Museo di Capodimonte (Appartamento Storico – Pinacoteca). **PROGETTO DI VARIANTE**		
Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta dell'10% (43'010,73-10%)	€ 38'709.68	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 9'290,32	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 48'000,00	Bilancio 2018 (Capitolo 1.1.3.145)

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;

Visto il decreto MIBACT-DG-MU n. 174 del 21/02/2018 con il quale la Direzione Generale Musei approva e autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2018 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

Visto il Decreto del Direttore n° 416 del 16/11/2018 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

Visto il progetto principale approvato con decreto MIBAC – MU – CAP Rep. Decreti del 26/11/2018 n° 434 dell'importo complessivo di € 48'000,00;

Vista la determina di affidamento diretto MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 463 del 30/11/2018;

Vista la rettifica alla determina di affidamento diretto MIBAC-MU-CAP Rep. Decreti n. 37 del 06/03/2019

Visto il contratto stipulato in Napoli il 17/12/2018 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 148 del 18/12/2018 importo netto €. 31'721,31 (dicesi euro trentunomilasettecentoventuno/31) + IVA al 22%;

Visto l'atto di rettifica al contratto stipulato in Napoli il 07/03/2019 – MIBAC – MU – CAP Repertorio Contratti n° 10 del 08/03/2019 importo netto €. 34'838,71 (dicesi euro trentaquattromilaottocentotrentotto/71) + IVA al 22%;

Vista la necessità di manifestatasi durante l'esecuzione del montaggio delle barriere di procedere allo spostamento degli arredi delle stanze, nonché alla rimozione delle veccie barriere sostituite con i relativi cavi di alimentazione, nonché la necessita di mettere a deposito, per eventuali nuovi sostituzioni delle barriere dello stesso tipo di quelle montate;

Considerato che le lavorazioni descritte sono indispensabili per il corretto prosieguo dei lavori e che le stesse non sono previste nel progetto principale;

Visto il progetto di variante redatto dal Direttore dei Lavori Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento approvato delle economie da ribasso pari a € 4'722,58 I.V.A. 22% compresa

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto in epigrafe, di variante al progetto approvato con decreto MIBAC – MU – CAP Rep. Decreti del 26/11/2018 n° 434, dell'importo complessivo netto di **€ 48'000,00 (dicesi €uro quarantottomila/00)** e relativo a **Napoli - Museo di Capodimonte** – Lavori di verifica del funzionamento, riallineamento ed eventuale sostituzione e integrazione delle barriere verticali agli infrarossi per la rilevazione dei fumi, installate al 1° piano del Museo di Capodimonte (Appartamento Storico – Pinacoteca).

12 MAR. 2019

A. Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Museo di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it