Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
23/07/2019 N° 347

Intervento: **CUP: F65I19000250001**	Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Tinteggiature bagni Museo I e II piano, ripresa tinteggiature Porta Grande e Porta Piccola danneggiate da atti vandalici – Capitolo 1.1.3.155 – Bilancio 2019 – Importo Progetto € 40.000,00 **PROGETTO DI VARIANTE**

Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – Via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 10,00% CIG : Z2128F3F91	€ 34'838,47	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 5'161,53	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 40'000,00	Bilancio 2019 (Capitolo 1.1.3.155)

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
Visto il Decreto del Direttore n° 60 del 14/03/2019 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto il progetto principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI. del 22/03/2019 n° 80 dell'importo complessivo di € 40'000,00;
Vista la determina di affidamento MIBAC-MU-CAP REP. DECRETI n° 307 del 04/07/2019 all'impresa "ADR Arte del Restauro S.r.l." con sede in Via G, Gentile n. 8 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03963910611;
Vista la necessità di effettuare ulteriori lavori per il completamento dell'opera;
Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento delle economie da ribasso e di parte delle somme a disposizione pari a € 5'677,68 I.V.A. 10% compresa.

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di € 40'000,00 (dicesi €uro quarantamila00) e relativo ai lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Tinteggiature bagni Museo I e II piano, ripresa tinteggiature Porta Grande e Porta Piccola danneggiate da atti vandalici" – Capitolo 1.1.3.155 – Bilancio 2019

22 LUG 2019

A. Corvino

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo